

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(철근) 물품검수조서(동국제강 3차 검수) 제출(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 방재시설부-10201(2018.08.06.)호와 관련입니다.
3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 철근[동국제강(주), 3차 검수]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2018-502호 (2018. 08. 08)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
30101619	이형봉강(SD400) , HD13	톤	729.970	89.404		23.875	변경단가
10063867	이형봉강(SD400) , HD16	톤	724.700	145.257		81.287	변경단가
10063868	이형봉강(SD400) , HD19	톤	724.700	412.514		4.032	변경단가
10063869	이형봉강(SD400) , HD22	톤	724.700	359.715	26.000		변경단가
10063870	이형봉강(SD400) , HD25	톤	724.700	336.564	28.855	3.98	변경단가
10063871	이형봉강(SD400) , HD29	톤	718.970	57.228	16.128		변경단가
20160900	이형봉강(SD300) , D16	톤	729.970	22.868			변경단가
합 계				1,423.550	70.983	113.174	

철근 또는 강철봉 납품 확인서

납품업체 : 동국제강(주)

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 번 호 : 00176016702

공 사 명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/02/07

< 이형봉강 납품현황 >

규격	단위	배정수량	기검수량	금회검수량	잔량	비고
이형봉강(SD400), HD13	톤	89.404		23.875	65.529	
이형봉강(SD400), HD16	톤	145.257		81.287	63.970	
이형봉강(SD400), HD19	톤	412.514		4.032	408.482	
이형봉강(SD400), HD22	톤	359.715	26.000		333.715	
이형봉강(SD400), HD25	톤	336.564	28.855	3.98	303.729	
이형봉강(SD400), HD29	톤	57.228	16.128		41.100	
이형봉강(SD300), D13	톤	22.868			22.868	
		1,423.550	70.983	113.174 ✓	1,239.393	

< 이형봉강 납품내역서 >

일자	규격	HD13	HD16	HD19	HD22	HD25	HD29	D13	계	비고
06/19		23.875	81.287	4.032		3.98			113.174	금회검수
합계		23.875	81.287	4.032	0	3.98	0	0	113.174	

상기와 같이 이형봉강 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시 공 사 : 롯데건설(주)

현 장 대 리 인 서정범(인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김현교



