

“고객감동, 소통, 기술로 영업이익 10%에 도전하는 우리가 주인인 KECC”



낙산및수유6배수지 건설공사 감독권한대행등 통합건설사업관리용역

수 신 : 서울특별시 상수도사업본부장

참 조 : 시설안전부장

제 목 : 수유6배수지 건설공사 2018년 9월 휴일작업계획서 승인 요청

1. 귀 본부의 일익번영을 기원합니다.

2. 「수유6배수지 건설공사」와 관련하여 시공사로부터 2018년 9월 휴일 (토요일)작업계획서가 접수되어 붙임과 같이 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

구분	2018년 9월					비고
	9/1(토)	9/8(토)	9/15(토)	9/22(토)	9/29(토)	
작업위치	수유6배수지 하부슬래브	하부슬래브 양생으로 휴 무	수유6배수지 벽체	휴 무	수유6배수지 벽체	
작업내용	철근 조립		철근 조립		철근 조립	
근무자	시공사:이재규 관리단:유오열		시공사:이재규 관리단:유오열		시공사:이재규 관리단:유오열	

붙 임 : 1. 휴일작업계획서 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자

최 형 출



담 당 : 유오열

분야기술자 : 유오열

책임기술자 : 최형출

협조자 :

시 행 : 낙산및수유6배수(감리) 제18-286호(2018.08.31) 접수 번(2018. . )

우편번호 01114 서울 종로구 창신동 23-320 건설사업관리단

전 화 02-900-4443 / 전 송 02-903-1006 / E-mail : churiga@naver.com