

합 의 각 서

- 1. 공사(용역명) : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및
사전재해영향성 검토
- 2. 계약 업체 : (주)동해종합기술공사
- 3. 계약 금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원정(₩146,400,300)-VAT포함
- 4. 계약 년 월 일 : 2017년 12월 21일
- 5. 계약 기 간 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 09월 20일
- 6. 변경 계약 기 간 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 12월 20일
- 7. 변경 사 항

현장감독공무원 경유	당 초	변 경
계 약 기 간 변 경	2017.12.21 ~ 2018.09.20	2017.12.21 ~ 2018.12.20

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것으로 확약합니다.

2018년 09월 12일

현장감독공무원경유	
소 속	토목부
직 급	7급
성 명	김종형

주 소 : 서울특별시 성동구 광나루로6길 35
우림 e-Biz센터 610호

상 호 : (주) 동해종합기술공사

대표이사 : 정 점 래



서울특별시 (분임)경리관 귀하