

교육일정소개

시간	1일차	2일차
09:00~09:50	ERP 공사관리 소개 공사코드 생성원리, 공사업무 처리절차	공사감독일지 작성, 수정, 승인
10:00~10:50	공사계획 정보등록	기성&준공조서 작성
11:00~11:50	설계서 LDM등록, 발주품의서 작성	자산생성요청, 설비생성요청
12:00~13:00	점심	점심
13:10~14:00	설비자산 매칭리스트	정산규칙 등록, 완전정산 실행
14:10~15:00	공사계획 정보등록, 실행 WBS 코드생성	공사대장 등록, 공사종료승인
15:10~16:00	일정표 작성, 가중치관리, 공사상태 승인	LDM(도면문서관리)
16:10~17:00	내역관리 변경	LDM(도면문서관리)
17:10~18:00	정리 및 REVIEW	정리 및 REVIEW