

실적평가 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)]

사업명	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2010.09.16 (목)~2016.03.17 (목)	평가시점	30%
평가기간	2010.09.16 (목)~2013.10.13 (일)	평가구분	시공평가
대상업체	경남기업,주식회사 대우건설	대상기술자	장문석
평가일자	2014.11.07 (금)	총점	96.4
실적평가총평	시공평가 결과 매우 우수합니다 *2011 하반기 안전관리 우수현장, 2012 상반기 안전관리 최우수현장, 2013 상반기 안전관리 최우수현장, 2014상반기 안전관리 최우수현장 선정 *2011. 5.20 현장 실 착공이후 무재해 현장 운영중으로 목표 91만시간중 81만시간초과		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부
			우수 (1)	양호 (0.8)	보통 (0.6)	미흡 (0.4)	불량 (0.2)		
공정관리	15	5	공정관리계획 적기수립	●					
		5	공정관리의 적정성	●					
		5	부진공정 만회대책 수립 적정성	●					
시공관리	30	3	현장인원배치의 적정여부	●					
		4	시공계획 적기수립 및 적정성		●				
		4	시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부	●					
		4	주요공종 시설물의 도면, 시방서 합치(만족) 여부		●				
		4	계측관리 적정성		●				
		3	표준계약서 사용여부	●					
		4	하도급계약의 적정성	●					
		4	하도급(업체) 관리의 적정성	●					
품질	10	2	품질관리계획 및 품질시험계획 수립 적정성	●					

관리	2	품질관리자 적정배치 여부	●						
		품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성	●						
		시험실, 시험장비 적정 확보	●						
		건설자재 및 기계.기구 관리상태	●						
안전관리	20	안전관리계획 수립 적정성		●					
		안전관리자 적정배치 여부	●						
		안전관리계획 이행의 적정성		●					
		안전점검(정기/수시) 시행 여부	●						
		안전교육 시행 여부	●						
		안전관리비 적정사용 여부	●						
		유해위험계획서 수립 적정성	●						
환경관리	10	환경관리계획 수립의 적정성	●						
		환경관리계획 이행의 적정성	●						
		현장발생폐기물 처리의 적정성	●						
		환경영향평가 협의내용 이행 여부	●						
		공사장 주변(밖) 환경관리의 적정성	●						
기타	15	민원해결능력	●						
		유관기관 협의 및 의견 조정능력	●						
		임금체불관리	●						
서술시평가		예산절감 사례	구조물별 기능과 이용성 고려 대안강구중(지하철 환기구, 자전거 주차장, 상수도 받침시설등)						
		시공사 과실로 발주청 손해발생 사례	없음						
		공법개선/우수시공 사례	토류배면 목재대신 부직포 사용으로 공동발생 미연방지와 시공성 개선						
		디자인개선 사례	시기 미도래						
		신기술, 특수공법 적용 사례	개량형 화타쌓기 현장적용						

		부실시공사례	없음	
		(고질)민원 해결사례	서문교회 진동민원, 주변 지하수 저하민원	

》 사고이력