

청 구 및 출 급 증 (특별회계 관서용)

수 신 :
발 신 :

①청 구 번 호 :
②출급증빙서번호 :

③아래와 같이 청구함.							결 재	부 장		인
2018년 09월 일								분임물품출납원		인
④ 일련 번호	⑤ 물품식별 번호	⑥ 품명	⑦ 규격	⑧ 단위	⑨ 청구량	⑩ 용도	⑪ 단가	⑫ 취득 금액	⑬ 출급량	⑭ 비고
1	10063106	레미콘	25-27-150	m ³	138	공사용	71,290	9,838,020	138	
		이		하		여		백		
⑮ 위 물품의 출급을 승인함.							물 품 관 리 관			인
2018 년 09 월 일							물 품 출 납 원			인
⑯ 위 물품을 정히 영수함.							분임물품출납원			
2018 년 09 월 일										
⑰ 장부 기입을 확인함.							확 인 관			
2018 년 09 월 일										



현장 납품사진



지시번호 : 22-17-3-49558-01

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

공사명 : 광복교~안양교 도로확장공사

2018.08.31

2018.08.31



주요자재 검사 및 수불부

품명: 레미콘

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량		불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회	누계	불합격량	사유					
6728.65	m ³	25-21-150	2017	36	36	1794	-	-	2017	36	0	이수원	양
			12.01		42				12.19			42	0
			12.19	42	1836	-	-	12.19	42	0	이수원	양	
			12.26	44	1880	-	-	12.26	44	0	이수원	양	
			2018	58	58	1938	-	-	2018	58	0	이수원	양
			1.15		21				1.15			21	0
			1.22	21	1959	-	-	1.22	21	0	이수원	양	
			2.01	144	2103	-	-	2.01	144	0	이수원	양	
			2.06	35	2138	-	-	2.06	35	0	이수원	양	
			2.12	46	2184	-	-	2.12	46	0	이수원	양	
			2.13	36	2220	-	-	2.13	36	0	이수원	양	
			2.23	58	2278	-	-	2.23	58	0	이수원	양	
			2.27	96	2374	-	-	2.27	96	0	이수원	양	
			3.12	81	2455	-	-	3.12	81	0	이수원	양	
			3.16	96	2551	-	-	3.16	96	0	이수원	양	
			3.26	48	2599	-	-	3.26	48	0	이수원	양	
			3.30	90	2689	-	-	3.30	90	0	이수원	양	
			4/10	40	2729	-	-	4/10	40	0	이수원	양	
			8/31	336	3065	-	-	8/31	336	0	이수원	양	

02.12.28.21

콘크리트 타설 현황

구조물명	타설일자	타 설 부 위	합중포함 설계량 (m ³)	타설량 (m ³)	con'c 배합 종류	제공 규격	납품 회사	비고
안양교	18/8/31	슬라브 (p3~p5)	341.44	138 96 102	D	25-27-150	이주R 선일R 부국R	-5.44