

계약금액조정 검증확인서

계약명	2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)				
시공자	(주)아트인더스트리	착공일	2018/03/12	준공예정일	2018/12/31
공고일	2018/02/21	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/10/05	계약금액조정검증일	2018/10/05	계약금액조정순서	1
설계변경횟수		물가변동횟수			
검증자	서울특별시 성동구 안전건설교통국 치수과			김병헌	02-2286-5804

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	19,403,310	9,696,562	566,926		29,666,798	최초계약금액⇒	29,666,798		
			40,217,374	17,719,237	540,383		58,476,994	최종준공금액⇒	58,476,994		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.113	0.113	2,002,272		1,095,711		토목
					0.113		2,002,273	0	2,002,273		
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.039	0.039	769,137		420,898		
					0.039		769,138	0	769,138		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	0.0087	171,575		93,892		7등급이하
					0.0087		171,577	0	171,577		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0194		301,227		187,740		
					0.017		301,227	0	301,227		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0655		19,728		12,296		
					0.0655		19,730	0	19,730		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0284		441,209		274,983		
					0.0249		441,209	0	441,209		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0	0.023	0		0		
					0		0	0	0		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2 =		0		0		0		
					0		0	0	0		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.062	0.062	3,716,210		1,872,126		토목
					0.062		3,716,210	0	3,716,210		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.008	0.008	467,815		237,334		기타토목(하천 등)
					0.008		467,815	0	467,815		
건설기계대여금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0		0		0		
					0		0	0	0		
하도급대금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0		0		0		
					0		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0		0		0		
					0		0		0		
경비 계							6,427,284		3,666,195		
							6,427,289	0	6,427,289		
소 계							66,366,167		33,861,778		
							66,366,173	0	66,366,173		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.06	0.06	3,981,969		2,031,706		토목,조경산업 설비
					0.06		3,981,970	0	3,981,970		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.1499	0.15	4,488,222		2,471,526		
					0.149		4,488,222	0	4,488,222		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							0		0		
							0	0	0		
공급가액	1	식					74,836,358		38,365,010		
							74,836,365	0	74,836,365		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				7,483,635		3,836,501		
							7,483,636	0	7,483,636		
도급비							82,319,993		42,201,511		
							82,320,001	0	82,320,001		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총공사비							82,319,993		42,201,511		
							82,320,001	0	82,320,001		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필