

문서번호	생활체육과-3040
결재일자	2018.5.10.
공개여부	비공개(5)
방침번호	부구청장 방침 제312호

★ 주 무 관	생활체육팀장	생활체육과장	행 정 국 장	부 구 청 장
배진범	박태한	홍관표	김유호	대결 05/10 오영수
협 조	도시관리국장	유제환	복지환경국장	최성연
	동작구보건소장	모현희	안전건설교통국장	남궁용
	자치행정과장	이정현	행정지원과장	임인재
	보육여성과장	김성복	사회적마을과장	김은희
			공원녹지과장	김원식

## 「2018 동작가족한마음축제」 추진 기본계획

### 추진방향

- 누구나 부담 없이 참여하여 즐길 수 있는 **열린 축제**
- 지난 축제에서 도출된 개선과제 해결로 축제 **완성도 제고**
- 축제의 기본 포맷 유지와 프로그램 질적 향상을 통한 **내실화 구현**

개최시기 : 2018. 10월 중(1일)

장 소 : 보라매공원(예정)

참여인원 : 약 10,000명

사업내용 : 동 대항 및 가족참여형 체육대회, 다문화·도서관 축제 등 병행

소요예산 : 302,000천원(구비) ※다문화·도서관 축제예산 별도

주최/주관 : 동작구체육회 / 동작가족한마음축제 추진위원회

**행 정 국**  
**생활체육과**

# 사전 검토사항

해당항목에 '■' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검 토 여 부	협조사항
추진 근거	<input checked="" type="checkbox"/> 법령 <input type="checkbox"/> 방침 <input type="checkbox"/> 별도규정 없음 - 국민체육진흥법 제3조(체육진흥시책과 권장), 제8조(지방체육의 진흥) 제2항 - 서울특별시 동작구 생활체육진흥조례 제3조(생활체육의 진흥)	
사업 추진 유형	<input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 기존사업 <input checked="" type="checkbox"/> 일회성사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 (    년)	
예산 확보 사항	<input type="checkbox"/> 신규 확보 필요 <input checked="" type="checkbox"/> 확보 완료 (국                      , 시                      , 구 302,000천원) <input type="checkbox"/> 비예산 사업	예산 팀 조 (                      )
이해관계인 유무	○ 주민 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 단체 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>	동주민 센터 조 (    ○    )
주민 의견수렴	○ 의견수렴 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (                      ) 무 <input type="checkbox"/>	
타 자원 활용가능성	○ 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input type="checkbox"/> ○ 서울시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 보라매공원 장소사용 협조 ) 무 <input type="checkbox"/> ○ 민간단체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 부대행사 참여 등 ) 무 <input type="checkbox"/> ○ 기업체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 경품 협찬·후원 등 ) 무 <input type="checkbox"/>	
홍보 필요성	○ 홍보대상 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (                      ) 무 <input type="checkbox"/> ▪ 사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 <input checked="" type="checkbox"/> , 경과·수시 <input checked="" type="checkbox"/> , 완료 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 보도자료 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>	홍보물 심사 조 (    ○    )

# 「2018 동작가족한마음축제」 추진 기본계획

주민이 주도하여 기획하고 즐겁게 참여할 수 있는 체육·문화행사를 통해, 구민의 여가선용을 지원하고 이웃 간 소통과 화합을 도모하고자 함

## I 추진 개요

- 일 시 : 2018.10월 중 1일(예 정)
- 장 소 : 보라매공원(예 정)
- 참여인원 : 약 10,000명(체육대회 선수단 및 내빈, 일반 축제참여자 등)
- 내 용 : 동 대항 및 가족참여형 체육대회, 다문화 도서관 축제 등 병행  
    ▶ 구체적인 개최 일시 및 프로그램은 축제 추진위원회에서 선정
- 주최/주관 : 동작구·동작구체육회/동작가족한마음축제 추진위원회
- 소요예산 : 302,000천원(구비)

### ※ 기타 축제 예산

- 다문화 축제(보육여성과) : 30,000천 원(구비)
- 도서관 축제(사회적마을과) : 23,000천 원(구비)

## II 추진 방향 및 목표

- 추진방향
  - 누구나 부담 없이 참여하여 즐길 수 있는 열린 축제
    - 다양한 연령대 누구나 참여할 수 있는 체험형 프로그램 확대
  - 행사 운영 개선 : 지난 축제에서 도출된 개선과제 해결로 축제 완성도 제고
    - 공원 사용 제한사항 준수에 따른 문제점 : 제한된 먹거리 준비, 체육경기 장소 이원화
    - ▶ 공원측과 지속적인 협의를 통한 문제 해결, 새로운 종목 개발 및 운영
  - 축제의 기본 포맷 유지와 프로그램 질적 향상을 통한 내실화 구현
    - 구민체육대회, 다문화·도서관 축제 병행, 체험 부스 운영 등 기본 포맷 유지
    - 체험형 프로그램 개발과 각 행사별 유기적인 상호 연계로 축제 내실화 구현

□ 추진목표 : 이웃 간 소통 · 화합하는 우리구 대표 「어울림 축제」

추진 목표 이웃 간 소통 · 화합하는 우리구 대표 「어울림 축제」

추진 방향 누구나 부담없이 참여하는 열린 축제 | 개선과제 해결로 축제 완성도 제고 | 프로그램 질적 향상을 통한 내실화 구현

축제 구성 구민 체육대회 (건강, 화합, 공동체 의식) + 도서관·다문화 축제 (문화공유 및 경험, 소통과 배움) + 체험부스 등 부대행사 (가족화합, 체험교육, 오락)

< 동작가족 한마음축제 지난 추진결과 >

구 분	2 0 1 6 년	2 0 1 7 년
일 시	2016.10.22(토) 10:00 ~ 17:00	2017.10.21(토) 10:00 ~ 17:00
장 소	보라매 공원 일대	보라매 공원 일대
참여인원	7,800명 (체육대회 3,900명 등)	10,000명 (체육대회 4,500명 등)
주 요 내 용	○ 동 대항 및 일반참여 체육대회 (동대항 4, 일반참여 3) ○ 체험부스, 키즈존 운영 등 ○ 다문화·도서관 축제 병행 실시	○ 동 대항 및 일반참여 체육대회 (동대항 3, 일반참여 4) ○ 체험부스, 키즈존 운영 등 ○ 다문화·도서관 축제 병행 실시
1) 집행예산 (배정예산)	금223,726,750원 (225,000천원 / 구 보조금)	금242,082,310원 (243,000천원 / 구 보조금)
잘 된 점	○ 10여년만의 구민 체육대회 성공 개최 ○ 주민들이 함께 만든 화합 및 소통의 장 ○ 여러 축제 병행 개최로 다양한 볼거리 제공	○ 다양한 볼거리와 즐길거리 제공 (풍성한 경품, 유명가수 축하공연) ○ 각 동별 시상금 편차 최소화 ○ 현장참여 경기종목 운영으로 일반인 참여 확대
문 제 점	○ 행사의 세부 운영상 미흡한 점 발생 - 동 추진위 선수단 모집 부담 호소 - 시상 일부 동 쏠림현상에 따른 공정성 강화 요청 - 빈약한 축하공연 및 경품 수량 부족	○ 선수단 먹거리 부족현상 발생 - 식사장소 내 외부인 통제 어려움 ○ 체육경기 진행 장소 이원화로 집중력 감소 (잔디광장 & 다목적운동장)

1) 다문화·도서관 축제 등 예산 별도 집행


### III

## 세 부 추진 계획

### □ 추진방안

#### 1 추진위원회 구성·운영

- 시 기 : 2018. 6~7월 중
- 구 성 : 동작구체육회 주관, 추천 및 공모 등에 따라 구성
- 조 직 도



- 구성 및 역할 : 축제 프로그램 기획·운영·평가 등 전반 수행  
- 종목 선정 및 부대행사 프로그램 등 선정, 세부계획 별도 수립

구 추진위원회						동 추진위원회	
○ 구성주관 : 동작구체육회						○ 구성주체 : 동체육회	
○ 인 원 : 30명 내외(위원장 : 호선) (단위:명)						○ 인 원 : 동별 10명 내외	
계	체육회	주민 대표	축제 관계자	구의회	기타	- 동 직능단체장, 희망 주민 등 동별 실정에 맞게 구성	
30	14	6	4	2	4	- 위원장(위원 중 호선)	
○ 역 할						○ 역 할	
구 분	주 요 기 능					- 종목별 선수단, 응원단 모집·운영	
기획·재정 분 과	프로그램 총괄 기획·조정, 분과 행정지원, 대행사 및 안전관리, 보조금 집행·정산, 대외재원협찬 확보, 결과보고 및 자체평가 등					- 각 동 행사참여 준비 및 보조금 집행·관리, 정산보고 등	
경기분과	체육대회 종목선정, 경기운영 및 심사총괄, 선수관리 등						
축제·홍보 분 과	축제 프로그램 기획·운영 홍보물 기획 및 주민 홍보, 자원봉사자 모집·관리 등						

## 2 대행사 공개모집 및 선정

- 선정시기 : 2018. 7~8월
- 선정방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)
- 과업내용 : 개·폐회식 연출, 경기진행, 시설물 설치·안전관리, 부대행사 운영, 축하공연, 기타 추진위원회 요구사항 협의 등 행사운영 전반 대행
- 추진방법 : 동작구체육회 주관, 용역사 공모 및 제안서평가위원회 구성·심사

## 3 홍보 계획

- 온·오프라인 채널을 활용한 다각적 축제 홍보
  - 홈페이지 및 페이스북, 트위터 등 SNS, 지역 방송매체 등 활용 홍보
  - 주요 도로변 플래카드 및 배너 등 설치, 전광판 표출
  - 홍보인쇄물 게첨·배포, 간행물(포스터, 소식지, 리플릿 등) 배포
  - 지역신문 보도자료 홍보 등
- 사전홍보 진행을 통한 축제 인지도 강화
  - 축제 추진위원회 세부계획 수립과정 홍보를 통해 주민 주도 축제 이미지 제고
  - 포스터 및 포어 공모전 실시 등 주민이 참여할 수 있는 홍보 확대

## 4 안전 관리 계획

- 안전관리계획 수립 : 체육회 수립계획 적정성 검토·보완 → 재난관리부서 제출
- 지역안전관리위원회 심의 : 재난관리부서 사전검토 → 지역안전관리위원회 심의
  - 심의결과 보완조치 이행 및 결과통보(동작구체육회 등 행사주관 → 구 유관부서)
- 유관기관 합동 현장점검
  - 참여기관 : 동작구, 소방, 경찰, 전기, 가스 등 분야별 유관기관
  - 주요내용 : 심의 보완지시사항 이행 및 관련 인·허가 여부, 전기·가스안전 점검 임시가설물 및 화재취약시설 안전, 구조·구급대책, 안전요원 배치 등

## IV

# 소요예산

예산액 : 302,000천원(구비)

(단위:천원)

예산과목					지출항목	예산액	비고
정책	단위	세부	통계목	계			
				계		302,000	
생활체육성	생활체육지	동구체육회	작민체육회	민행사보 간사업조	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동별 지원금 : 45,000천원 - 3,000천원×15개동 = 45,000천원</li> <li>○ 행사운영비 : 255,000천원 - 행사장 설치 및 총괄진행, 축하공연 - 진행요원 중식 및 행사보험료, 홍보비 - 행사운영용품 구입 및 렌탈, 시상 등</li> <li>※ 세부내역은 추진위의 실행계획 수립 시 변경 가능</li> </ul>	300,000	
				업추진비	○ 행사진행요원 및 관계자 간담회 등	2,000	

※ 다문화 및 도서관 축제 : 개별방침 수립·예산집행

집행 및 정산 ※ 「지방보조금 관리기준」(행정안전부 예규) 준수

- 구 예산교부 → 동작구체육회 체육 프로그램 등 주관 운영, 예산집행 및 정산 총괄
  - 동체육회(동 추진위원회) 선수단·응원단 구성·운영, 동 보조금 집행·정산
- 동작구 다문화가족지원센터(보육여성과)  
동작 구립도서관(사회적마을과) 별도 방침에 따라 집행 및 정산

## V

# 향후 일정

- 2018. 6~7월 : 축제 추진위원회 구성
- 2018. 7~8월 : 행사 대행업체 공모 및 선정
- 2018. 6~9월 : 프로그램 기획(세부 실행계획 별도 수립)
- 2018. 8~9월 : 선수단 및 참여기관 모집, 홍보 및 안전관리 절차 이행
- 2018. 10월(중) : 2018 동작가족 한마음축제 개최
- 2018. 11~12월 : 정산 및 결과보고

# VI

## 행정 사항

□ 단계별 세부계획 수립 및 시행 : 동작구체육회

- 축제 추진위원회 구성·운영, 대행 기획사 공모·선정, 세부 프로그램 운영
- 축제 자원봉사자 모집·운영, 전략적 홍보, 축제장소 안전관리 등

□ 보조금 정산 및 결과보고 : 보조금 교부 통보 시 보고 기한 명시

□ 유관부서 등 협조사항

구 분	내 용	비 고
해 당 부 서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정지원과 : 내빈안내, 행사 지원 직원 근무명령 협조 등</li> <li>○ 자치행정과 : 동 주민센터 및 자원봉사센터 업무협조 등</li> <li>○ 홍보전산과 : 홈페이지, 소식지, 언론, 전광판, SNS 홍보 지원 등</li> <li>○ 사회적마을과 : 도서관축제 운영 지원</li> <li>○ 보육여성과 : 다문화축제 운영 지원</li> <li>○ 청소행정과 : 행사일 쓰레기 수거 지원</li> <li>○ 도시계획과 : 현수막 공공 게시대 기증 협조</li> <li>○ 공원녹지과 : 행사장소 섭외 협조 및 보라매공원 잔디광장 복구 지원</li> <li>○ 건설관리과 : 행사장 주변 노점관리 지원</li> <li>○ 교통지도과 : 차량통제, 불법 주·정차 관리 지원</li> <li>○ 안전치수과 : 행사 안전관리계획 심의, 현장점검 등</li> <li>○ 보 건 소 : 구급차량 및 의료반 지원 등</li> </ul>	
동 주민센터	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동 추진위원회 구성·운영 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각 동별 10명 내외 구성·운영, 행사준비 및 예산집행·정산 안내 등</li> <li>※ 동 추진위원회 주관, 선수단 및 응원단 모집 및 자체 연습 등 행사준비</li> </ul> </li> <li>○ 주민 의견수렴 및 참여 홍보 등</li> </ul>	
유관기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시 동부공원녹지사업소 : 장소사용 협조, 현수막·배너 설치 등</li> <li>○ 서울남부/지적장애인복지관, 동작구시설관리공단, 수도여고, (주)농심 등                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차시설 이용 협조, 우천 시 강당대여 등(물품보관 지원)</li> </ul> </li> <li>○ 경찰서 : 행사장 일대 교통정리 및 당일 치안유지</li> <li>○ 소방서 : 응급상황 대비, 현장 안전점검 등</li> </ul>	