

등록번호	도로시설과-11112
등록일자	2018.10.1.
결재일자	2018.10.1.
공개구분	대시민공개

★주무관	도로관리팀장	도로시설과장	안전건설국장	
안태훈	황인수	신대식	전결 10/01 서창수	
협 조				

市 자치구 위임관리 시설물 재배정 보수예산 집행계획



안전건설국
도로시설과

市 자치구 위임관리 시설물 재배정 보수예산 집행계획

市 재배정 예산(자치구 위임관리 시설물 긴급 보수예산)의 효율적 집행 및 신속히 시설물 정비를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로시설물 유지에 목적.

I 시비(예산) 재배정 현황

■ 관련근거

- 서울특별시 도로등 주요시설물관리에 관한조례 제47조(비용의 지원)
- 도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수예산 재배정 알림(도로시설과-10470)

■ 예산 재배정 내용

사업명	승인일자	배정금액	비고
도로시설물(자치구위임관리)긴급보수 (충무초교앞 보도육교 외 1개소 정비공사)	2018.09.28	290,000천원	

※ 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물(자치구 위임관리), 긴급 보수(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비

II 사업 개요

■ 시 설 명 : 충무초교앞 보도육교

- 사 업 명 : 충무초교앞 보도육교 정비공사
- 위 치 : 서울시 중구 장충동2가 173
- 정비규모 : 육교상부 및 계단 우레탄 시공 204m² , 재도장 358m²
- 소요예산 : 220,000천원
- 정비내용
 - 노후, 누수되는 육교 상부 및 계단 판석 제거후 몰탈 미장 후 우레탄 시공
 - 보도육교 재도장

■ 시설명 : 회현 지하보도

- 사업명 : 회현지하보도 계단정비공사
- 위치 : 서울시 중구 회현동2가 49번지
- 정비규모 : 지하보도 계단정비 49m², 벽체타일시공 33m², 구조물정비 1식
- 소요예산 : 70,000천원
- 정비내용
 - 회현119센터 긴급차량 진출입에 장애를 초래하는 지하보도 출구를 1m 축소 정비하여 긴급차량 진출입을 원활히 하고자함.
 - 지하보도 계단정비 및 타일 재시공

III 검토 내용

- 『**충무초교앞 보도육교**』 는 1979년에 신설된 보도육교로 시설물의 노후도가 심해 전면적임 보수공사가 필요하여, 금년 10월중 공사 발주하여 12월 까지 보수공사 시행 완료코자 함.
- 『**회현 지하보도**』 회현 119센터의 응급차량 진출입을 원활하게 하기 위한 공사로 주야간 긴급출동이 지속 증가되고 있는 등 중부소방서로부터 빠른공사 요청이 있어, 별도 공사 발주시 설계·입찰·계약기간 등을 감안할때 착공까지 상당 기간이 소요되어 10월내 공사완료에 어려움이 있음☞ 조속히 공사를 시행할 수 있는 예산 집행방안 필요.

IV 조치의견

상기와 같은 실정으로

- 회현지하보도공사는 시급성을 감안하여 ‘18년 도로시설물유지보수 공사(연간단기) 공사업체로 하여금 적기에 시공토록 하여 응급차량 진출입로 확보 및 지하보도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,
- 충무초교앞 보도육교 정비공사는 10월중 입찰 및 계약을 완료하여 금년 출납폐쇄기(12.31)전까지 공사 완료 준공처리코자 함.

- 붙임 : 1. 재배정예산 배정 공문 1부.
2. 중부소방서 공문 1부.
3. 회현지하보도 출구 축소 위치도 및 현장사진 1부
4. 설계서 1부. 끝.