

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장
참 조 : 방재시설부장
제 목 : 도로점용공사장 교통소통대책기간 변경 협조 요청(남산예장자락)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 남산 18-334(2018.12.19.)호 관련입니다.
3. 『남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)』과 관련하여 보완설계도서 납품에 따른 공기 연장으로 인하여 불임과 같이 도로점용공사장 교통소통대책 기간 변경을 요청하오니 관련기관에 협조 요청하여 주시기 바랍니다.

불 임 : 관련 공문 사본 1부 - 끝 -

남산예장자락 재생사업 감독권한대행 등 건설사업관리
책임건설사업관리기술자 박 하 현



문서번호 : 남산예장 감리 제2018-443호 (2018.12.19.)

우)04628 서울특별시 중구 예장동 2-1번지

E-MAIL : sjhong6024@hanmail.net

전화 : 02)757-9845, 팩스 : 02)757-9844

담당자 : 토목, 안전 홍 승 재

갑을산업개발 주식회사

서울시 중구 예장동 2-1번지
남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)

관리번호 : 남산 18 - 334호	발행일 : 2018. 12. 19.
수신 : 남산예장자락 건설사업관리단	발신 : 이 홍 과장
제목 : 도로점용공사장 교통소통대책 기간 변경 요청	T E L : 02) 755 - 0527 F X X : 02) 777 - 0527

1. 귀 사업단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」 관련하여, 설계사 보완설계 도서 납품 지연으로 인하여 도로 시공기간이 연장된 바, 아래와 같이 도로점용공사장 교통소통대책 기간 변경을 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

위 치	변경 내용	변경 사유
서울시 중구 예장동 4-1 일원 (소파로, 퇴계로2가 교차로 등)	- 공사일정 변경 당초: 2018.06.26 ~ 2018.12.31 변경: 2018.06.26 ~ 2019.07.31	설계사 보완설계 도서 제출에 따른 공기 연장

붙임 : 관련공문(교통운영과-10445) 사본. 끝.

남산예장자락 재생사업 현장대리인





수신 서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)

(경유)

제목 “남산예정자락 재생사업” 도로점용공사장 교통소통대책 변경 승인 요청 회신

1. 방재시설부 - 7998(2018.06.21.)호 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.
2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통 대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가 협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용공사장 교통소통대책 공사기간 변경사항

지 점	변 경 내 용	변 경 사유
퇴계로2가교차로	<ul style="list-style-type: none"> · 퇴계로2가교차로 횡단보도 신설 공사 삭제 · 공사일정 변경(2017. 12. 10. ~2018. 5. 7. →2018. 6. 26. ~2018. 12. 31) · 공사중 안내표지판 설치지점 확대(500m→1,000m) 	<ul style="list-style-type: none"> · 교통안전시설 심의결과 반영 · 공사중 홍보계획 확대

나. 교통소통대책 변경 조건

- ① 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제6조에 따라 교통소통대책 변경 및 이행 불가능이 예견될 경우, 우리부서로 반드시 제출하기 바람
- ② 도로점용공사 관련하여 교통안전을 확보할 수 있도록 보행도우미를 배치하기 바라며, 현장 모니터링을 적극 실시하기 바람
- ③ 단계별 도로점용 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치
- ④ 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지, 공사시 통제수 배치 및 공사 완료후 통보

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사 담당실로 통보 조치합니다.

끝.

서울특별시



주무관 백바름 교통운영팀장 최진경 교통운영과장 06/25
代최진경

협조자

시행 교통운영과-10445 (2018.6.25.) 접수 방재시설부-8129 (2018.6.25.)
우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) /
전화 2133-2466 /전송 / pblqw6293@seoul.go.kr / 대시민공개