



수신 서울특별시도시기반시설본부장

(경유)

제목 건설공사 계약금액조정실태 순회점검 결과통보(도시기반시설본부)

1. 서울시 행정2부시장 방침 제6호 및 구두지시사항(2019.1.14) 관련입니다.

2. 귀 본부 2018년 시행 건설공사에 대한 계약금액조정실태 순회점검(2018.11.15.~12.05. 기간중15일) 결과를 불입과 같이 통보하오니,

3. 지적된 사항에 대해 기중에 따라 조치하시고, 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 금회 순회점검 취지(현장지도 및 예방적 점검)에 맞추어 관련 직원에 대한 신분상 조치는 없으나, 지적사항이 큰 금액에 대해서는 건설사업관리자 및 공시기공감독자에게 경고 조치하여 향후에는 설계내역 및 변경서류 검토에 철저를 기하도록 할 것 (행정2부시장 지시사항)

나. 계약조건을 위반하여 과다, 과소 계상된 공사비 등은 귀 본부 책임하에 환수, 설계 변경 및 감액 등 조치

※ 시비 환수금액은 서울시 세외수입고지서 발급하여 시 여업 조치

다. 지적사항에 대하여는 동일사항이 재발되지 않도록 직원 특별교육 실시

라. 직원교육 및 업무자료 등으로 활용 시에는 개인정보 보호법에 명시된 개인정보에 관한 사항을 삭제 후 활용

마. 점검결과 조치사항 제출

- 환수, 감액 대상 : 분기별 조치실적 제출(별도 공문 시행 예정)

붙임 : 1. 건설공사 계약금액조정실태 순회점검 결과 보고(도시기반시설본부) 1부.

2. 공사건별 지적사항 조치결과 1부.

3. 유형별 공사건별 지적사항 1부, 끝.



서울특별시



주무관 이원영 기술지원팀장 조민남 기술사업담당관 01/15 김홍길
협조자

시행 기술훈사담당관-971 (2019. 1. 15.) 접수 설비부-631 (2019. 1. 15.)
우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로2가) /http://infra.seoul.go.kr
전화 2133-8570 /전송 2133-0745 / 부본공개(5)

공사건별 지적사항(요약)

(도시기반시설본부)

연번	구분	계		환수		감액	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
	계	59	2,808,560	22	214,690	37	2,593,860
1	공사건별 일반 지적사항	37	1,347,850	16	157,900	21	1,189,950
2	교통안전 관련 인건비 정산 부적정	11	186,380	2	3,080	9	183,300
3	물기변동(E/S) 정산 부적정	11	1,274,330	4	53,710	7	1,220,610

1. 공사건별 일반 지적사항

□ 환수 및 감액대상

▶ 총37건, 1,347,850천원(시비)

(단위:천원)

연번	공사명	지적내용	계	환수액	감액	건수
1	신원 빗물저류배수시설 등 방제시설확충공사	「유로품 등 9개 비목」 품의할증 부적정	1,347,850	157,900	1,189,950	37건
2	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사	「말선 원가구(930S1)」 삭제공정 설계변경 미시행	290,000	0	290,000	2
3	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	「퇴배우기 및 다짐 등 3개 비목」 수량 및 단가산출 부적정	105,000	0	105,000	3
		「아스팔트포장개기」 단가산출 부적정	12,600	12,600	0	4
		「특구터진」 단가산출 부적정	520	520	0	5
4	중도 중앙버스전용차로 설치공사	「외강판식 포장」 단가산출 부적정	17,000	17,000	0	6
		「안전시설비(야간)」 단가산출 부적정	3,700	3,700	0	7
		산업안전보건관리비 경비유도수 수량산출 부적정	26,400	26,400	0	8
5	경복교~안양교 도로확장공사	「PC관 부설 및 결합」 외6개 비목 품의할증 부적정	9,240	0	9,240	9
6	퇴계로 외1개소 도로재편공사	「폐기물상치」 수량산출 부적정	1,650	0	1,650	10
7	여의교 확장공사	「경제로비」 수량산출 부적정	3,190	0	3,190	11

8	방고개로 확장공사	「정지블록, 도차온반, 조립식PC입기 등 5개 비목」 지체별할증 적용 부적정	19,700	0	19,700	12
9	남부순환로(개동1동사거리 주변) 명단화공사	「등산도래, 침행블록 등」 환대할증 적용 부적정	880	0	880	13
10	동부간선도로확장공사(2공구)	「교통신호토봇」 단가산출 부적정	19,490	0	19,490	14
11	단기물재생센터 환경개선공사	「중기온반비」 1식 단가 수량산출 부적정	9,090	0	9,090	15
12	물곡로 광명중앙 도로구조개선공사	「신개별경시 제비용 적용 부적정(일반관리비 요율 변경 및 이윤 항목 추가)」	227,000	0	227,000	16
13	정선대로 복단 성능개선공사	「규제국 식재」 단가 과다 산출	10,040	0	10,040	17
14	노들섬 체육공간 조성 도목공사	「포면접합 부설 등 5개 비목」 야간할증(0.4375) 적용 부적정	4,350	0	4,350	18
15	경남순환도시고속도로 4공구	「가로수 이설」 지체별할증 적용 부적정	1,700	0	1,700	19
16	경남순환도시고속도로 8공구	「모도포장 시각장애인용 검자블록」 품의할증(지체) 적용 부적정	35,510	0	35,510	20
17	시초역~평매로간 도로 개설공사	「말뚝타기용 천공 등 33개 비목」 지체별할증 적용 부적정	13,350	0	13,350	21
18	시립 노인 청소년 직업 재활센터 신축공사	「가설계단/경시행」 비목 수량 정산 부적정	3,120	0	3,120	22
		「건강도원로 등 경산 부적정	8,330	0	8,330	23
19	봉제박물관 건립공사	「강판비계터리-슬로프식」 비목 수량 정산 부적정	8,350	8,350	0	24
20	서울기록원 건립공사	「강판비계터리-슬로프식」 비목 수량 정산 부적정	8,120	8,120	0	25
21	동남권의 시민청 조성사업 건축공사	「덕배김」 비목 수량 정산 부적정	1,160	1,160	0	26
22	서울소방행정타운 건립공사 1단계	「사전안전점검 및 계속」 비목 정산 부적정	9,870	9,870	0	27
23	서울장애인보호관 리모델링 공사	「문진법, 낙하물방지법」 비목 단가산출 부적정	19,630	19,630	0	28
24	서울혁신파크 1단계 조성공사	「벽돌쌓기」 비목 단가산출 부적정	19,390	19,390	0	29
25	창동의 고기허브 문화예술공간 조성공사	「월골 현장설치비」 신규비목 단가산출 부적정	17,730	0	17,730	30
26	서동비로일대 역사문화 특화공간 조성공사	「외강식별법(디딤판)」 비목 단가산출 부적정	24,400	24,400	0	31
27	스페이스살림 조성공사	건강보험료 등 경산 부적정	19,940	0	19,940	32
28	단기물재생센터 환경개선설비공사	「산업안전보건관리비 지급」 부적정	640	0	640	33
29	북한산성 대성문 해체보수공사	「테코우회토」 고제처리 미반영	660	660	0	34
30	한양도성 인왕백야구간 정비보수공사	미 시공 내역 중공경산 처리 부적정	4,810	4,810	0	35
31	청계천 생태환경 개선공사(2단계)	「조화류 (원추리)」 재료할증 부적정	240	240	0	36
32	경춘선 폐선부지 공원조성 3단계 전기공사	「공인등 기초설치」 단가산출 중복 계산	1,050	1,050	0	37