

시 민

문서번호	조사연구과-55
결재일자	2019. 1. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	조사연구과장	학예연구부장	서울역사박물관장	
조치욱	박상빈	박현욱	01/16 송인호	
협 조	역사문화재과장 광화문광장기획반장 중부공원녹지사업소장 경영지원부장 문화재사업팀장 총무과장			정영준 신용철 박미애 임원빈 노은영 허혜경

I·SEOUL·U

2019년 의정부터 4차 발굴조사 계획

2019

서울역사박물관
(조사연구과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	의정부터 활용방안 학술용역 (역사문화재과)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	문화재청
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	현장설명회
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

2019년 의정부터 4차 발굴조사 계획

2016년부터 실시된 의정부터 발굴조사의 연속으로 조선시대 최고 정치기구였던 의정부터의 역사적 변천과정에 대한 종합적 학술 조사를 실시하고, 과거 의정부가 위치하였던 지역에 대한 발굴조사를 통하여 원형회복을 위한 학술적 근거를 제시하고자 함

1 추진 근거

- 의정부 터의 역사성 회복을 위한 광화문 열린시민마당 보존 · 정비 · 활용 기본 계획 (역사문화재과-2163, 2015.2.3.)
- 의정부 터의 복원 및 활용방안 마련을 위한 종합 학술용역 추진계획 (역사문화재과-2359, 2015.2.4.)
- 의정부 터 역사성 회복을 위한 광화문 열린시민마당 발굴조사 계획 (역사문화재과-8319, 2016.5.10.)

2 2019년도 4차 조사계획

□ 사업개요

- 사업내용 : 의정부 터(석회당 · 내행랑 · 연지 및 담장지)의 시굴 및 발굴 조사, 실측 · 사진기록 · 보고서 제작 등
- 조사대상 : 서울시 종로구 세종로 76-14, 76-2 일원
- 사업기간 : 2019.3. ~ 2019.10
- 조사면적 : 3,300㎡
- 소요예산 : 186,640천원(역사문화재과 예산 재배정)
400,000천원(광화문광장추진단 예산 재배정)
※ 발굴조사 보고서는 2020년 발간(별도 예산 확보)

□ 과업방법

- 문화재청, 역사문화재과, 중부공원녹지사업소, 광화문광장추진단 등 관계 기관과 상시 협의 추진
- 굴삭기 등 조사 장비 임차, 현장 제토 용역은 공개 경쟁입찰로 진행하고 변경사유(과업량 증가, 4대보험 정산 등)발생시, 추가 변경 계약 추진
- 중요한 유구나 유물이 출토시 관계 전문가 자문 등 실시

□ 조사 대상 지역 현황



【2016년(1차)~2018년(3차) 및 2019년(4차) 조사지역】

- ※ 4차 조사지역 A(내행랑), C(연지), D(담장지)는 2018년도 자문회의의 추가 발굴조사 의견에 따라 실시
- ※ 4차 조사지역 B(석획당)는 광화문광장추진단의 요청에 따라 실시

○ 기 조사현황

- 서울 광화문광장 조성사업부지 내 문화재 발굴조사(2007년, 한강문화재연구원)
: 조사지역이 도로변으로 지하3m 아래에서 기와편 등 생활유적이 노출되어 조선시대 지층을 확인하였으며 근대기의 건축물(경기도청)의 하부가 확인
- 종로 세종로동 76-14 당주동108번지 유적 발굴조사(2013년, 가례문화유산연구원)
: 조선 전기의 유적(건물지 3기)이 확인되었으며 이중 1호 건물지가 의정부 부속건물일 가능성이 높다고 추정했으나 협소한 조사면적(100㎡)으로 인해 유적의 전체적인 규모는 확인이 불가능함
- 의정부터 발굴조사(2016년~2018년, 서울역사박물관)
: 건물지 5동(정본당 및 협선당, 석확당, 내행랑, 정자각)의 전면기초 시설과 연지의 석축시설이 확인되었으며, 일제강점기 경기도청 및 근대 공원조성으로 인한 교란이 심한 상태임. 2018년 12월20일 예산소진 및 동절기로 인하여 조사 중지.

□ 조사단 구성(안)

- 조사 단장 : 송인호(서울역사박물관장)
 - 자문 위원 : 홍순민(명지대학교 교수)
신희권(서울시립대학교 교수)
안창모(경기대학교 교수)
이경미(역사도시건축연구소 소장)
 - 조사 위원 : 박현욱(서울역사박물관 학예연구부장)
양필승(서울역사박물관 보존과학과장)
 - 책임조사원 : 박상빈(서울역사박물관 조사연구과장)
 - 조 사 원 : 조치욱(서울역사박물관 학예연구사)
 - 준 조사원 : 오창희(서울역사박물관 연구원)
- ※ 조사의 추이에 따라 개별 위원 및 조사인원의 추가 또는 변경 가능

□ **현장관리계획**

- 현장조사는 조사원인 학예연구사의 입회하에 오전 8시부터 오후 5시까지 실시(월~금)
- 작업인부, 굴삭기 기사의 수기 사인으로 출근 점검 및 주1회 안전교육 실시
- 회의 등으로 조사원의 현장 부재 중에는 연구원 및 인력공급업체의 현장대리인이 현장 안전 및 인력관리
- 외부인의 현장 방문은 사전에 의사를 밝힌 단체 및 개인에게 조사원의 안내에 따라 현장을 공개
- 작업현황 및 장비운용 내용을 명시한 주간업무보고는 일지 작성하여 1주 단위로 학예연구부장 결재 시행
- 발굴조사 경과에 따라 현장공개 프로그램 운영

□ **소요예산 : 586,640천원**

조사대상	구분	예산액(천원)		비고
의정부터 (석획당 및 내행랑, 연지, 담장지)	기간제근로자등 보수		159,640	역사문화재과 재배정 예산
	사무관리비	보고서 발간		
		제토용역		100,000
		중장비 용역(굴삭기 등), 컨테이너, 조사차량 임차		61,200
		조사용품 구입(천막지 등)		10,000
		유구 및 유물 실측, 측량		34,000
		디지털 기록용역		20,000
		펜스 설치 및 펜스 싸인그래픽		50,000
		폐기물 처리비용		100,000
	4.19탑 임시이전 비용		24,800	
공공운영비		2,000	역사문화재과 재배정 예산	
	합계		586,640	

- 광화문광장추진단, 광화문일대 역사성 장소성 회복, 광화문일대 활성화, 광화문일대 문화재 발굴조사 사업, 사무관리비(100-201-01)
- 문화본부 역사문화재과, 역사문화유산의 계승발전, 문화재보존복원, 의정부터 발굴조사, 기간제근로자등 보수(100-101-04), 사무관리비(201-01), 공공운영비(100-201-02)

□ 추진일정

- 2019.01 : 방침수립 및 예산 재배정 요청, 계약심사요청
- 2019.02 : 펜스추가설치 및 이설, 지장물 제거
- 2019.03 ~ 06 : 발굴조사 실시, 현장설명회 개최
- 2019.07 : 완료신고 및 약보고서 제출

3 행정사항

- 기간제근로자 채용(서울역사박물관 총무과)
- 조사차량 주차장 출입승인 및 주차요금 면제(서울역사박물관 시설과)
- 출토유물 보존처리(서울역사박물관 보존과학과)
- 조사지역 내 시설물(관리동) 협의(중부공원녹지사업소 녹지관리과)
- 조사지역 내 4·19 기념탑 이전 협의(복지정책과·역사문화재과)

4 기타

- 발굴보고서는 발굴조사 완료 후 20일 이내에 약보고서를 제출, 2년 이내에 정식 보고서 발행(발굴조사 보고서는 발굴조사 기관에서 발간 배포)
- 출토 유구와 유물은 관계 법령에 따라 처리
- 현장 조사원의 출장여비 한도내에서 실비지급(한도 월 20만원)


5 BSC 성과지표

- 전략목표 : 서울학 조사연구 및 서울 유산의 수집 관리
- 주요사업 : 서울학 관련 조사 및 자료 발굴
- 핵심성과지표 : 서울학 관련 조사 성과. 끝.

◆ 별첨 : 조사지역 세부사진 및 기 조사현황 사진



【조사전 전경】



【2018년 조사 후 전경】



[정본당 원경]



[협선당 원경]



[내행랑 원경]



[연지석축 노출 근경]