

서부선 건설(민자)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시철도건설사업비특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2019.01 ~ 2028.12		
사업내용	○ 서울 은평구 새절역에서 관악구 서울대입구역에 잇는 도시철도 건설		
사업위치	새절역~서울대입구역		
총사업비	총 809,550,000천원	(국비)194,292,000천원	(시비)615,258,000천원
	기타 (예산 외)	(구비)	(기타)809,550,000천원
사업비 (당해년도)	120,000천원	(국비)	(시비)120,000천원
	기타 (예산 외)	(구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시기반시설본부	도시철도계획부	김진팔 02-772-7020	최병훈 02-772-7021	박현우 02-772-7131

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 0
계	(x-) 0	(x-) 120,000	(x-) 120,000	(x-) 0
사무관리비	(x-) 0	(x-) 120,000	(x-) 120,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역
------	------------

과목구분	2019년 예산내역		
사무관리비	○ 제3자 제안공고(안) 검토수수료 등 120,000,000원	=	120,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x194,292) 809,550	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 120	(x194,292) 809,430	
시설비	(x194,292) 761,435	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	(x194,292) 761,435	
감리비	(x-) 47,115	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 47,115	
시설부대비	(x-) 1,000	(x-)	(x-)	(x-) 120	(x-) 880	

3 사업설명

사업목적

- 도시철도 서비스 취약지역인 서울 서북권 및 서남권 지역의 대중교통난 해소

사업근거

- 법령상 근거
 - 사회기반시설에 대한 민간투자법 및 동법 시행령
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획(변경) 고시('15.06.30)

사업내용

- 위 치 : 새절역~서울대입구역
- 규 모 : 연장 16.15km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소
- 사업기간 : 2019 ~ 2028
- 사업내용 : 서울 은평구 새절역에서 관악구 서울대입구역을 잇는 도시철도 건설
- 총사업비 : 1,619,100백만원
 - 국비 194,292백만원, 시비 615,258백만원, 민자 809,550백만원

사업계획(투자사업의 경우)

- '19년 : 제3자 제안공고, 사업제안서 평가, 우선협상대상자 지정
- '20년 이후 : 민간투자사업 절차에 따라 후속절차 진행
 - 협상, 시 계약심사단 심사, PIMAC 검토, 실시협약 예고 및 의견수렴, 시 재정계획 심의
 - 시의회 보고, 기획재정부 민간투자사업 심의, 실시협약 체결 등

□ **추진경위**

- '08. 8월 최초제안서 접수
- '08.11월 도시철도기본계획 확정고시
- '09. 8월 민자사업 적격성조사
- '11. 7월 제3자 제안공고(안) PIMAC 검토완료
- '13.12월 도시철도 기본계획 변경안 승인 요청(시→국토부)
- '14. 7월 도시철도 기본계획 변경(안) 수정제출(시→국토부)
- '15. 6월 도시철도망구축계획 변경 승인 (국토부)
- '15. 7월 서울시 도시철도 민간투자사업 설명회
- '17. 2월 제안서 접수(두산건설)
- '17. 2월 제안서 검토의뢰(시→서울공투센터)
- '17. 3월 민자적격성조사 의뢰(시→PIMAC)
- '18.10월 현재 민자적격성 조사 진행중(PIMAC)

□ **2019년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		120,000	
제3자 제안공고	2019.03~2019.08	10,000	제3자 제안공고 작성 및 공고
사업제안서 평가	2019.08~2019.10	100,000	사업제안서 접수 및 평가
우선협상대상자 지정	2019.10~2019.12	10,000	우선협상대상자 지정

4 사업 효과

□ **최근 3년 추진실적**

2016년도	
2017년도	

	○ 제안서 접수(두산건설) 및 민자적격성 조사 의뢰
2018년도	○ 민자적격성 조사 진행중

□ 향후 기대효과

- 도시철도 서비스 취약지역인 서울 서북권 및 서남권 지역의 대중교통난 해소

참 고 자 료

□ 위치도

