

수 신 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 토목부장

경 유

선결			지시	
접수 · 발송	일 자		결 재 · 공 람	
	번 호			
처 리 과				
담 당 자				

제 목 노들섬 토목공사 관급자재(콘크리트블럭)구매 납기 변경 요청 보고

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 :

1)유탑노들제18-296(2018.12.04)노들섬 토목공사중 계약금액조정 및 공사기간연장 (총차수) 요청의 건

2)납품기한 연기원 (2019.01.24) 납품 계약자 한림로텍스(주)

3. 상기와 관련하여 첨부와 같이 관급업체로 부터 관급자재(콘크리트블럭)의 납품기한 변경 요청이 제출되어 검토 보고 드립니다.

붙 임 : 1. 기술검토서 1부.

2. 시공사 공문 사본 1부. 끝.

(주)유탑 엔지니어링
건축사사무소
책임건설사업관리기술자



작성재동

협조자

지시사항

문서번호 유탑노들 제19- 22호 (2019.01.25)

접수

현장사무실 우 04427 서울특별시 용산구 이촌동 302-146

/ 전화(02) 749-0503 / 전송(02) 749-0508

광주사무소 우 61215 광주광역시 북구 서암대로315 대영빌딩 7층

/ 전화(062) 228-0222 / 전송(062) 228-8558

기술검토 의견서

문서번호	유탄노기(토) 19 - 07호
수신	서울특별시 도시기반시설본부장
참조	토목부장
공종	토목

구분 자체제시 의견사항 사업주체 검토요구사항 시공자 제출사항

제목 **노들섬 관급자재(콘크리트블럭) 구매 납기 변경 요청 검토의견**

1. 검토사유

노들섬 특화공간 조성 토목공사 관급자재 (콘크리트 블럭)의 납품기한 연장 요청 적정성 검토

2. 관련근거

1. 유탄노들제 18-296(2018. 12. 04) 노들섬 토목공사중 계약금액조정 및 공사기간연장 (총차수) 요청의 건
2. 납품기한 연기원 (2019. 01. 24) 납품 계약자 한림로텍스(주)

3. 검토내용

구분	품명	납품요구번호	계약금액	당초납품기한	변경납품기한
관급	콘크리트블럭	121819381000	18,480,000	2019. 01. 02	2019. 9. 30

4. 납기 변경사유

노들섬 특화공간 조성 토목공사의 공사기간이 2019년 8월 31일까지 연장계약되어 콘크리트 블럭의 납기 변경을 요청함.

5. 검토결과

관급자재 “레미콘5종 구매” 의 납품기한이 현장여건상 납기내 완료하기 어려움 과 동측 수방사 건물해체 지연으로 공사기간이 기간이 연장되어 납품기한 조정이 타당하다고 사료됨. 끝.

상기와 같이 기술검토 의견서를 제출합니다.

2019년 01월 25일

토목사업관리기술자

전재동

책임건설사업관리기술자

박승훈



납품기한 연기원

1. 공 사 명	노들섬 특화공간 조성 토목공사_보차도용콘크리트블록 구매
2. 금 액	일금 일천팔백사십팔만원정 (W18,480,000원정)
3. 납품요구번호	12-18-1-93810-00
4. 납품요구일자	2018년 12월 03일
5. 당초납품기한	2019년 01월 02일
6. 변경납품기한	2019년 08월 31일
7. 연기 사유	납품기한 연기

상기와 같이 본 공사의 납품기한을 연기하고자 납품기한 연기원을 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

2019년 01월 24일

제출자

주소: 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-59

상호: 한림로텍스(주)

성명: 대표이사 맹 홍 호



조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용 QR코드

송신처 : 서울지방조달청	연락처	전화번호	FAX 번호
서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)	수요기관 : 02-3708-2376	02-3708-2365	
전화 : 070-4056-8784	4520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 11층	
FAX : 0505-480-1558	담당 : 신경미		
담당 :정은정	조달업체 : 031-735-6677	031-735-6969	
	32533	충청남도 공주시 우성면 보흥1길 116-59 ()	

<후징수 > <EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

선고지번호 :	지급방법 : 대지급
납품요구번호 : 12-18-1-93810-00	납품요구일자 : 2018/12/03
수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부	계약자 : 한림로텍스 주식회사
수요기관번호 : 2038300918	대표자명 : 맹흥호
나라장터등록번호 : 6112262	등록번호 :
사업자등록번호 : 2038300918	사업자등록번호 : 2158686093
문서번호 : 토목부-20282	전화번호 : 031-735-6677
하자담보책임기간비고 :	하자담보책임기간 : 1년 간
귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였사오니 인수하시기 바랍니다.	계약번호 25173193404 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품대계	수수료	합계금액	분할납품	검사	검수
18,480,000	94,800	18,574,800	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공사명 : 노들섬 특화공간 조성 토목공사_보차도용콘크리트블록 구매

순번	옵션대상품목번호	물품분류번호	물품식별번호	품명	단위	단가	수량	납품기한	검사면제여부	중기간경쟁물품여부
				규격		금액		납품장소		
1		30131502	21822319	콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 한림로텍스, STONEPAVE-6PS, t60mm, 스톤페이브, 투수, 인조화강석블록	m ²	22,000.0	840	2019/01/02	N	Y
						18,480,000	노들섬 특화공간 조성 토목공사 현장	납품장소차상도		

수량합계 : 840

할인전금액합계 : 18,480,000

※ 기타 사항 : - 실수요부서 토목부 남덕희 02-3708-8666

서울지방조달청 자재구매과

직인생략