

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구) 관급자재(레일)  
제조구매
2. 계약자 : 현대제철주식회사
3. 계약금액 : 금 일십오천오백이십팔만구천원정 (₩ 1,055,289,000)
4. 계약연월일 : 2018.05.10
5. 계약기간 : 2018.05.10 ~ 2019.08.31
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 일십오천오백이십팔만구천원 (₩1,055,289,000)
	변경후	금 일십구천삼백삼십오만육천원 (₩1,093,356,000)
	증 액	금 삼천팔백육만칠천원 (₩38,067,000)
계약기간	당 초	2018.05.10 ~ 2019.08.31
	변경후	변경없음

본 계약에 대하여 위와 같이 납품기한을 변경하여 납품할 것을 확약합니다.

2019. 2. 11.

주관과 경유	
소 속	도시철도도목부
직 급	재무관
성 명	최 경 호

계 약 자

상 호 : 현대제철 주식회사

주 소 : 인천광역시 동구 중봉대로 63-0(송현동)

대표자성명 : 우유철 (인)



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하