

## 2019 서울새활용페스티벌 개최 계획(안)

2019. 2.

문서번호	서울새활용플라자센터-483	책임	서울새활용플라자센터장	대표이사			
결재일자	2019.02.14.	02/12 박자일	02/13 윤대영	전결02/14 최경란			
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(341)호						

추진근거	1. 2019 서울새활용플라자 사업 계획(안) (서울새활용플라자센터-1864, 2018.12.31.) 2. 2019년 서울새활용플라자 사업계획 승인(조건부) (자원순환과-504, 2018.01.09.)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시 자원순환과	2019년 시민참여형 새활용캠프 사업 운영 방안	운영방안 협의
	서울새활용플라자 입주기업	프로그램 기획운영 및 콘텐츠 구축 협력	협력방안 협의
사 업 비	300,000,000원 (일금 3억원, 부가세 포함)		

서울디자인재단 (서울새활용플라자센터)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시	
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 행사 참여 ) 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 새활용페스티벌 콘텐츠 고도화를 위한 전문가위원회 : 시민기획단, 입주기업 등 ) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
		취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 서울시 자원순환과 ) 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 서울새활용플라자 입주기업 및 입주작가 ) 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>

# 2019 서울새활용페스티벌 개최 계획(안)

서울 시민의 일상생활 속 새활용 실천과 새활용 문화 확산을 위한 서울새활용페스티벌 행사 개최를 위한 사업을 아래와 같이 추진하고자 합니다.

## 1. 추진근거

- 2019 서울새활용플라자 사업 계획(안) (서울새활용플라자센터-1864, 2018.12.31.)
- 2019년 서울새활용플라자 사업계획 승인(조건부) (자원순환과-504, 2018.01.09.)

## 2. 사업개요

- **사업명** : 2019 서울새활용페스티벌 기획운영
- **사업목표** : 서울 시민의 일상생활 속 새활용 실천을 위한 새활용 문화 확산
- **사업기간** : 2019년 3월 ~ 12월
  - 서울새활용위크 행사 기간 : 9월 3일(화) ~ 8일(일) 6일간(예정)
  - 9월 중 서울디자인클라우드 행사와 연계 강화
- **소요예산** : 300,000천원 (부가세포함)

행사명	2019 서울새활용페스티벌		
비전	"새활용 모델하우스" 쓰레기 없는 미래 라이프스타일을 구성하는 의+식+주 만들기		
추진 목표 및 전략	시민중심 <b>"새활용포럼"</b> 자원순환 주제 학술행사 포럼 행사 개최 2회	시민참여 <b>"새활용워크숍"</b> 시민참여형 새활용 실천 프로그램 및 교육콘텐츠 운영 교육워크숍 개최 12회	시민공유 <b>"새활용위크"</b> 새활용 문화와 산업을 체험하는 시민참여형 문화축제 문화공감이벤트 개최 3건
	9월 '서울디자인클라우드' 행사 연계 강화 : 기간 중 <b>12,000명</b> 집객 목표		

### 3. 사업추진방향

#### ■ 2019년 추진목표와 2018년 실적

○ 정량적 성과 및 2019년 목표

2019년 목표		
사업내용	목표	비고
새활용 포럼	2회	• 자원순환 주제 학술행사
새활용 워크숍	12회	• 의,식,주 3개 주제별 교육워크숍 행사
새활용 워크 행사	3건	• 9월 중 시민참여형 축제 행사 진행 • 문화공감이벤트 • 서울디자인클라우드 연계
집객목표	12,000명	• 120% 상향조정

2018년 실적			
사업내용		목표	실적
교육 행사	국제 세미나	1회	1회
	교육 워크숍	3회	8회
시민 참여 행사	문화공감 이벤트	2회	3회
홍보활동		8회	15회
새활용워크 (9월 클라우드)		10,000명	11,630명



○ 정성적 성과

- 생활 속 업사이클 체험기회 확대를 통한 새활용 개념 확산
- 시민참여행사를 통한 새활용 인식 확산과 서울새활용플라자 집객 확대
- 시민 중심 협력체계 구축, 참여기회 확대로 새활용 콘텐츠 고도화

#### ■ 2019년 추진 방향

○ 사업 기획운영 체계 강화

- 인식확산을 위한 교육체험 중심 프로그램과 콘텐츠의 전문화/고급화
- 서울디자인클라우드 행사 연계와 재단 유관부서와의 업무협력 강화

○ 시민참여행사 전문성 확보를 통한 지속적 협력체계 네트워크 구성

- 자원순환과 의·식·주 및 교육 각 분야 전문가협의회 구성 및 기획·운영
- 기업 CSR사업 유치와 기업참여 활성화, 지속가능 콘텐츠 협력체계 구축

### 4. 세부사업내용

#### 가. 새활용포럼(2회)

- 목 적 : 자원순환 주제 국제 거버넌스 구축과 학술행사 수행
- 기 간 : 2019년 6월, 9월 중
- 장 소 : 서울새활용플라자 내외부
- 대 상 : 서울시민, 관련분야 전문가, 산업 종사자, 학생, 교사 등

- 주 제 (안) : “의식주와 자원순환 비즈니스의 확대”
- 내 용 : 새활용 생활을 구성하는 의·식·주 통합 주제 발굴과 연구, 새활용 의제 정립
- 추진 계획 : 의·식·주 분야 국내외 전문가협의체 구성과 협력체계 운영  
<2018년 서울새활용포럼 운영 사례>

		
제3회 새활용포럼	제4회 새활용포럼	행사 포스터

## 나. 새활용워크숍(12회)

- 목 적 : 시민참여형 새활용 실천 프로그램/콘텐츠 개발 및 교육행사 운영
- 기 간 : 2019년 3월 ~ 11월
- 장 소 : 서울새활용플라자 내외부
- 대 상 : 어린이(초등학생)/가족, 청소년(초중고생), 시민
- 주 제 (안) : “새활용 모델하우스” : 폐기물 없는 미래 의식주 생활
- 추진 계획 :
  - ① 의, 식, 주 3개 주제별 제작클래스 형식의 교육워크숍 운영
  - ② 콘텐츠의 설계-제작-시범운영 워크숍의 단계별 연계 통합운영
  - ③ 작가와 전문가 그룹, 시민참여자, 지역공동체의 협업 기반 추진  
<새활용워크숍 운영 예시>

		
의 : 의류폐기물 업사이클 “헌옷 새활용 직조공방”	식 : 도시텃밭과 건강한 밥상 “새활용 도시농부”	주 : 쓰레기 없는 미래주택 “모듈러 새활용하우스”

## 다. 새활용워크 특별주간 행사

- 목 적 : 의·식·주 분야 시민참여형 축제 행사 기획·운영
- 기 간 : 2019년 9월 3일(화) ~ 8일(일) 6일간(예정)

- 장 소 : 서울새활용플라자 내외부
- 대 상 : 서울시민, 지역커뮤니티, 의·식·주 각 분야 업사이클 기업
- 목 표 : 행사기간 중 문화공감이벤트 3건 개최 및 시민 12,000명 집객
- 행사 주제(안) : “미래 의·식·주가 담긴 새활용 집 : 새활용 모델하우스”  
<2018년 서울새활용워크 운영 사례>

		
개관1주년 기념식	서울새활용국제컨퍼런스	자동차해체쇼

- 추진 계획 :
  - ① 특별행사 : 새활용 패션쇼/푸드쇼/하우징쇼 등 시민참여형 문화축제 유치  
- 의·식·주 각 분야 기업 CSR사업 유치, 콘텐츠운영 활성화
  - ② 학술행사 : 새활용주제의 국제컨퍼런스 학술행사 운영
  - ③ 부대행사 : 새활용캠프, 공연 등 시민참여형 부대행사
  - ④ 서울새활용플라자 사업과 디자인클라우드 행사 연계 강화  
- 제5회 새활용전, 소재은행(디자인해부학), 꿈꾸는공장, 교육사업 등

## 5. 추진전략

### 가. 홍보 및 사업추진 전략

- 전략적 홍보 체계 구축과 활용
  - 행사 아이덴티티 및 홍보 콘텐츠의 온/오프라인 채널 확대
  - 리뷰를 통한 사후 홍보 활성화(인터뷰, 보도자료, 홈페이지, SNS 등)
  - 시민 관심 확대를 위한 핵심 콘텐츠 집중홍보(유튜브 라이브방송 등)
- 행사 기간 중 서울새활용플라자 유관 사업 프로그램의 집중운영
- 디자인클라우드 행사 연계 강화

### 나. 환류체계 운영 전략

- 의·식·주 및 자원순환 각 분야 전문가들로 구성된 전문가협의회 구축·운영
- 전문가협의회 구성·운영을 통한 행사 콘텐츠 및 연계운영방안 고도화
- 2019년 주요 행사에 대한 아카이빙 강화로 사업운영의 연속성 확보

## 6. 소요예산

- 소요예산 : 300,000천원 (부가세포함)
- 예산항목 : 서울새활용플라자>민간위탁>사업비>서울국제새활용워크개최

<단위 : 원>

구분	산출내역		소요예산
새활용포럼	<ul style="list-style-type: none"> <li>○주제 기획연구개발 전문가 인건비 : 14,000,000</li> <li>○강사 섭외 및 행사 운영 : 6,000,000</li> <li>○포럼 행사 장치장식 및 운영경비 : 10,000,000</li> </ul>		30,000,000
새활용워크숍	<ul style="list-style-type: none"> <li>○강사 섭외 및 교육 프로그램/콘텐츠 운영 : 18,000,000</li> <li>○워크숍 설비구축 및 키트, 도구, 재료비 : 33,000,000</li> </ul>		51,000,000
특별주간행사	특별행사주간 기획 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○전문위원 운영비 : 9,000,000</li> <li>○기획·연구·운영 인건비 : 53,000,000</li> <li>○컨퍼런스 강연비 : 3,000,000</li> <li>○컨퍼런스 행사 운영경비 : 24,000,000</li> <li>○컨퍼런스 장치장식 구축 및 운영 : 35,000,000</li> <li>○아카이빙 및 보고서 제작 : 7,000,000</li> </ul>	131,000,000
	문화공감 이벤트 및 부대행사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○시민참여형 콘텐츠 구축 : 20,000,000</li> <li>○시민참여형 프로그램 구축 : 47,000,000</li> <li>○콘텐츠/프로그램 운영 : 4,000,000</li> <li>○부대행사 장치장식 및 운영 : 9,000,000</li> <li>○홍보이벤트 등 기타 운영경비(일반관리비) : 8,000,000</li> </ul>	88,000,000
<b>합계</b>			<b>300,000,000</b>

※ 상기 예산은 서울시 계약심사 내용에 따라 변경될 수 있음

## 7. 추진일정

내용	2019년											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립												
운영거버넌스 구축 과업별 세부사업 수립												
전문가협의회 구축운영												
1. 서울새활용포럼												
2. 서울새활용워크숍												
3. 서울새활용워크												
결과보고												

※ 상기 일정은 서울시 정책방향에 따라 변경될 수 있음

붙임 : 2019 서울새활용플라자 사업계획(안) 1부,  
2019년 서울새활용플라자 사업계획 승인 1부. 끝.