

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약전명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(총차)
2. 계약업체 : (주)삼일기업공사
3. 계약금액 : 금 이백일십억오천육백오십육만구천원정 (₩21,056,569,000)
4. 계약연월일 : 2016년 03월 24일
5. 계약기간 : 2016년 03월 25일 ~ 2019년 03월 24일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 이백일십억오천육백오십육만구천원정 (₩21,056,569,000)
	변경후	금 이백일십억오천육백오십육만구천원정 (₩21,056,569,000)
	증.감액	금 영원정 (₩0)
계약기간변경	당 초	2016년 03월 25일 ~ 2019년 03월 24일
	변경후	2016년 03월 25일 ~ 2020년 12월 31일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019년 3월 일

주관과 경유	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)삼일기업공사

주 소 : 서울특별시 강남구 언주로329

대표자성명 : 박 종 응



서울특별시(분임)경리관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(3차)
2. 계약업체 : (주)삼일기업공사
3. 계약금액 : 금 일십구억칠천구십팔만원정 (₩1,970,980,000)
4. 계약연월일 : 2018년 03월 13일
5. 계약기간 : 2018년 03월 13일 ~ 2019년 3월 24일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 일십구억칠천구십팔만원정(₩1,970,980,000)
	변경후	금 일십구억칠천구십팔만원정(₩1,970,980,000)
	증.감액	금 영원정 (₩0)
계약기간변경	당 초	2018년 03월 13일 ~ 2019년 03월 24일
	변경후	2018년 03월 13일 ~ 2019년 06월 30일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2019년 3월 일

주관과 경유	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)삼일기업공사

주 소 : 서울특별시 강남구 언주로329

대표자성명 : 박 중 응



서울특별시(분임)경리관 귀하