

문서번호	동북권사업과-1750	주무관	발전기획팀장	동북권사업과장		
결재일자	2019.2.25.	강대양	오대중	02/25 오장환		
공개여부	부분공개(5)	협 조				
방침번호						

**「창업 및 문화산업단지 조성 관련」  
임시(테크)주차장 설치계획 변경(안) 통합회의 결과**

2019. 2.

104411551080577

**지역발전본부**  
(동북권사업과)

## 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
성 별 분 리 통 계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 불필요한 외국어·와다어 표현 대신 <b>바른 우리말</b> 을 사용하였습니까? 예) 스페이스 플랜, 양커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

「창업 및 문화산업단지 조성 관련」

## 임시(데크)주차장 설치계획 변경(안) 통합회의 결과

### □ 회의개요

- 일시/장소 : '19. 2.21(목) 14:00~15:00 / 5층 회의실
- 참석자
  - 서울시 : 지역발전본부장, 주차계획과장, 동북권사업과장
  - 도봉구 : 신경제도시재생추진단장
  - SH공사 : 도시공간사업본부(도시공간사업처장)

### □ 주요의견

- 당초 임시(데크)주차장 설치계획은 취소하되 이용시민들의 불편을 최소화하기 위해 복합환승센터 부지에 임시주차장 300면 조성 추진
  - 복합환승센터 부지 200면, 창동운동장부지 100면 조성
  - ※ 임시(데크)주차장 설치시 약 85억원 소요(매몰 비용)
- 부지별로 공사 착공이 예정되어 있어, 임시주차장 사용기간이 차츰 축소됨에 따라 시민불편이 최소화되도록 주차면수를 줄여서라도 공사기간 동안 주차장 확보방안 마련 필요(주차계획과)
  - 창동운동장 부지 '20.9월<sup>10441551080577</sup> 까지, 복합환승센터 부지 '21년말까지 가능
  - ※ 복합환승센터 착공시기 분석을 통해 최대한 주차기능 유지방안 검토
- 공사착공으로 인한 주차장 폐쇄와 관련, 주차장 이용시민들에게 사전 안내를 통해 이용불편 최소화방안 마련 추진
  - 도봉구청, SH공사, 서울시설관리공단은 주차장 폐쇄에 따른 홍보방안 마련을 위해 기관간 협업 필요(프랑카드, 소식지, 브로셔 등 제작)
- 장애인콜택시 이전은 주관부서인 택시물류과와 협의하여 창동역에서 타 지역으로 영구 이전하는 것을 원칙으로 추진
  - 도봉산역·수락산역·화학부대·도봉산 공영(환승)주차장 등에 분산배치가

가능한지 주관부서와 협의하여 추진 필요

- 장애인콜택시 대폐차량의 임시보관('19.9월까지) 사용부지는 도봉소방서 이전부지 등 추가 검토 필요.

○ 기 타

- 창동민자역사 사업부지 내 현재 미사용중인 부지를 활용하여 임시주차장 부지로 활용하는 방안에 대해 (주)효성과 협의 필요(도봉구청 의견)
- SH공사는 임시주차장 조성 이후 운영 방안 검토

□ 행정사항

- 장애인콜택시 이전은 택시물류과에 '21년말까지 이전부지를 마련하여 현 위치에서 타지역으로 영구 이전 조치토록 요청
- 임시(데크)주차장 설치관련 현재 SH공사에서 추진중인 설계용역 입찰공고를 취소하고 임시주차장(노외주차장) 조성방안 마련 추진

□ 향후 추진계획

- 임시주차장 조성 및 장애인콜택시 이전 관련은 관계기관(부서)과 수시로 TF회의 개최 예정

붙임 : 회의자료 1부. 끝.

104411551080577