

시설공사변경도급계약서

① 관리번호	1704024-00	② 계약번호	18000131
③ 공사명	반포천 유역 분리터널 건설공사		
④ 현 장	서초구 법원로(서초동) ~ 사평대로(반포동) 일원		
⑤ 계약금액	전체	당초 : 금삼백이십오억삼천육백육십일만일천원(금32,536,611,000원) 변경 : 금삼백삼십칠억육십오만원 (금33,700,650,000원) 증감 : 증)금일십일억육천사백삼만구천원 (증)금1,164,039,000원	
	1차	당초 : 금일십삼억원 (금1,300,000,000원) 변경 : 금이십억팔천이백만원 (금2,082,000,000원) 증감 : 증)금칠억팔천이백만원 (증)금782,000,000원	
⑥ 추가계약보증금	465,615,600원	⑦ 수요기관	서울특별시 도시기반시설본부
⑧ 변경전준공기한	전체 : 2021. 01. 30	⑨ 변경후준공기한	전체 : 변경없음
	1차 : 2019. 01. 30		1차 : 2019. 03. 31
⑩ 변경사유	전체: 설계변경에 따른 계약금액 조정 1차: 지장물 이설지연 반영		

위의 시설공사 추가(변경)계약을 체결함에 있어서 계약자는 공사입찰유의서, 공사입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 청렴계약특수조건, 현장설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약서의 일부가 되며, 공사에 필요한 노력을 경주하여 본 공사를 성실히 완공할 것을 약속하며, 계약의 증거로서 이 계약서를 작성한다.

첨부 : 변경내역.

2018 .12. 17

도시철도공채매입필증	15,640,000원	2018년 12 월 일	
계약자 대표(공동)	① 주 소	경기도 여주시 북내면 운촌길 254, 관리동 1층(스카이밸리CC)	
	② 상 호	(주)호반산업	전화번호 02-6177-0683
	③ 대표자	김진원 (인)	사업자등록번호 410-86-44723
계약자 도급(공동)	① 주 소	서울특별시 송파구 백제고분로17길 54-0(잠실동)	
	② 상 호	(주)서우건영	전화번호 02-412-2556
	③ 대표자	최민 (인)	사업자등록번호 215-86-00101

서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관