

하천점용(공사)기간 연장신청서

신청인	성명 (법인의 명칭)	서울특별시 도시기반시설본부장	전화번호	02-3708-8662
			FAX번호	02-3708-2599
	주소	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층		
	허가 번호	서울 제 1551 호 (2019년 03월 05 일)		
	점용위치(하천명)	용산구 이촌동 376촌 (한강)		
	점용(허가)내역	오수관로 설치	⑧점용(행위)면적	영구 16㎡ 일시 132㎡
	점용(허가)기간	2019년 03월 05일부터 2024년 03월 04일까지(1827일간)		
	공사기간	<당초> 2019년 03월 05일부터 2019년 04월 04일까지		
		<변경> 2019년 03월 05일부터 2019년 05월 20일까지		
	연장사유	오수관로 및 차집관로 관리기관과의 업무협의 및 합의결과 도출 시간 소요(서울시 물순환안전국, 용산구청, 서울시청)		
<p>「하천법」 제33조제1항 및 시행령 제34조에 따라 위와 같이 하천점용 허가기간 안에서의 공사기간의 연장을 신청합니다.</p> <p style="text-align: center;">2019년 03 월 일</p> <p style="text-align: right;">신청인 서울특별시 도시기반시설본부장 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">서울지방국토관리청장 귀하</p>				
첨부서류: 1. 연장 사유에 대한 입증서류 2. 변경사업계획서(사업계획 변경인 경우 제출) 3. 공사 예정공정표(당초,변경)				수수료 없음

210mm×297mm [신문용지 54g/㎡(재활용품)]

예 정 공 정 표 (당초)

공사명 : 오수관로 공사

공 종	3월																비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
작업준비	----- 안전시설 설치 및 보도블럭 깔기 -----																
터 파 기	----- 줄파기 ----- 관로터파기																
관로설치	----- 관로설치																
되메우기	----- ----- 되메우기																

예 정 공 정 표 (변경)

공사명 : 오수관로 공사

공 종	3월												4월												5월												비 고							
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	31	2	4	6	8	10	12		14	16	18	20	22	24	26
작업준비	----- 안전시설 설치 및 보도블럭 견기 -----																																											
터 파 기	----- 줄파기 ----- 관로터파기 -----																																				----- 관로터파기 -----							
관로설치	----- 관로설치 -----																																				----- 관로설치 -----							
되메우기	----- 되메우기 -----																																				----- 되메우기 -----							
유관기관협의																																												
구 분	----- 교량 하부 보도블럭 구간 ----- 교량하부에서 차집관로 연결부																																											