

# 한강연결 보행육교 이관 관련 회의자료

## 〈 회의개최 요지 〉

- ◆ 마곡 도시개발사업으로 새로 설치된 보행육교(서울식물원↔한강공원)를 서울식물원 개장에 맞춰 개방이 필요하나,
  - ※ 도시개발법 제66조제1항에 따라 관리청에 무상귀속 대상시설
- ◆ 보행육교 관리청 이관 과정에서 부서 간 이견이 대립하고 있어 대책 마련을 위해 논의 필요
  - 〈한강사업본부 의견〉
    - 한강연결 보행육교는 마곡 중앙공원 종합계획에 따라 설치된 시설로써 공원관리 주체인 서울식물원에서 관리하여야 함.
  - 〈서울식물원 의견〉
    - 한강연결 보행육교는 강구조로 된 교량으로써 교량 구조물의 특수성과 중장기적 유지관리 문제를 고려할 때 교량관리에 경험과 노하우가 있는 부서에서 관리하여야 함.
  - ※ '19.4.8(월) 오후 행정2부시장 현장방문(서울식물원 개장준비 점검 등)

일 시 : 2019. 4. 3.(수) 15:00~16:00

장 소 : 지역발전본부장 집무실

참석대상 : (주재 : 지역발본부장)

- 서남권사업과장, 한강사업본부 시설부장, 서울식물원 원장
- 사업시행자 : SH공사 마곡위례사업처장

회의안건

- 한강연결 보행육교 이관관련 현안(쟁점)사항 논의 등

작성 자 | 서남권사업과장 : 김윤규 ☎ 2133-1510 | 개발계획팀장 : 이기호 ☎ 1535 | 담당 : 안동국 ☎ 1536

# 보행육교 이관 관련 현안 현안(쟁점)사항

## □ 사업개요

- 설치목적 : 마곡지구와 한강공원 접근성 개선을 통해 한강 이용시민 편의제공
- 인 가 자 : 서울지방국토관리청(하천점용허가 및 실시계획인가)
- 시 행 자 : 서울주택도시공사(시공사 : (주)KCC건설)
- 시행기간 : '17. 5. ~ 18. 9.
- 규 모 : 보행육교 151m(경사로 56m, 본선 72m 전망대 23m), 엘리베이터 2개소 등  
※ 위치도 및 현황사진 별첨(참고2)

## □ 현안(쟁점)사항

- 마곡 도시개발사업으로 새로 설치된 보행육교(서울식물원↔한강공원)를 서울식물원 개장 맞춰 개방하기 위하여, 시설물 사용이전에 합동점검(관리부서, 시행자) 및 보완 필요하나, 관련부서 간 이견 발생

### 〈한강사업본부 의견〉

- 한강연결보행육교는 마곡 중앙공원 기본계획에 따라 설치된 시설로서 공원의 관리주체가 점검 및 유지관리 하여야 함.

### 〈서울식물원 의견〉

- 한강연결보행육교는 강구조로 된 교량 구조물의 특수성과 중장기적 유지관리 문제를 고려할 때 교량관리에 경험과 노하우가 있는 전문 기관에서 관리해야 함.

## □ 검토의견(서남권사업과)

- 한강연결 보행육교는 서울식물원 기본계획에 따라 설치되어, 서울식물원 이용객이 사용하는 시설물로서, 보행육교 전망대 활용 서울식물원 홍보, 시설물관리의 효율성 등을 감안하여 서울식물원에서 관리함이 바람직하다고 판단 됨
- 유사사례 : 서울숲 공원 내 보행가교(서울숲↔한강 연결) - (참고3)
  - 현재 동부공원녹지사업소에서 재단법인 "서울숲 컨서번시"에 위탁관리 중

- '11. 5. 6 : 마곡 워터프론트 계획변경 추진(시장방침 49호)
  - 당초 : 수상공원(주운수로, 청정호수), 올림픽대로 지하화, 배수갑문 등
  - 변경 : 호수공원(청정호수), 한강 접근성 확보(나들목 또는 보행교 설치)
- '13. 7.24 : 마곡 도시개발구역 개발계획 변경수립인가(市 고시 제248호)
  - 도시개발구역 밖의 기반시설 설치계획 : 한강 접근성 개선공사
    - 마곡 도시개발구역과 한강 둔치 보행·자전거 동선연결(육갑문 또는 육교설치)
- '13. 8.21 : 마곡중앙공원 기본계획(안) 대외발표
  - 보행교 및 나들목 설치해 한강으로 입체적 연결, 데크와 전망대 설치 검토
- '15. 3.10 : 주민설명회 개최
- '17.05.17 : 하천점용허가 및 실시계획인가 신청(SH공사→서울지방국토관리청)
- '17.05.25 : 하천점용 및 실시계획인가 관련 관련부서 협의
  - (서울지방국토관리청→한강사업본부) - 한강사업본부 의견 청취 후 회신
- '17.05.29 : 보행육교 하천점용허가 및 실시계획인가(서울지방국토관리청 제1518호)
- 보행육교 공사관련 협의(SH공사 ↔ 한강사업본부)
  - 2017.09.12 : 한강연결보행육교 공사 관련 준수사항 협조 요청
    - ☞ 한강사업본부 강서안내센터(강서안내센터-1840)
  - 2017.11.02 : 한강연결보행육교 제외지 구간 공사 착수계 제출
    - ☞ 한강사업본부 강서안내센터, 한강사업본부 시설관리과
  - 2017.12.05 : 한강연결보행육교 공사장 안전시설 추가 설치 요청
    - ☞ 한강사업본부 강서안내센터(강서안내센터-2410)
  - 2018.01.15 : 한강연결보행육교 공사장 신호수 배치 요청
    - ☞ 한강사업본부 강서안내센터(강서안내센터-52)
- '18.12. 6 : 한강연결보행육교 합동점검 협조요청(SH공사→한강사업본부)
- '18.12.11 : 합동점검 요청 회신(한강사업본부→SH공사)
  - 서울식물원 관리주체가 점검 및 유지관리 할 사항임.
- '19. 2. 7 : 한강연결보행육교 합동점검 협조요청(SH공사→서울식물원)
- '19. 2.13 : 합동점검 요청 회신(서울식물원→SH공사)
  - 교량관리에 노하우가 있는 전문기관에서 관리해야 할 사항임.

# 위치도 및 현황사진




제내지



제외지

# 마곡 중앙공원 조성계획(안) 및 한강연결보행육교 주변 연계도



# 서울숲 보행가교 및 보행육교 사례

## ○ 위치도(보행가교 및 보행육교)



## ○ 현황사진

<p><b>보행가교</b></p> <p>(관리자) 서울숲</p> <p>(설치년도) 2005년</p>		
<p><b>보행육교</b></p> <p>(관리자) 한강사업본부</p> <p>(설치년도) 2011년</p>		

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시 한강사업본부



수신자 서울주택도시공사 사장  
(경유) 마곡사업부

제목 합동점검 요청 회신(한강연결보도육교)

1. 서울주택공사 마곡사업부-5775(2018.12.06.)호와 관련입니다.
2. 귀사에서 공용개시를 위해 합동점검을 요청한 마곡 3-2공구 "한강연결보도육교"는 마곡 중앙공원 종합계획에 따라 설치된 시설로써 공원의 관리주체가 점검 및 유지관리하여야 할 것임을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 한강사업본부



주무관	박지수	기반시설과장	라철홍	시설부장	12/11 전영주
-----	-----	--------	-----	------	--------------

협조자

시행: 기반시설과-3481 (2018.12.11.) 접수: 마곡사업부-5885 (2018.12.12.)

우: 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가, 642-25)

전화: 전송 02-3780-0744 / / 부분공개(5)(5)



수신자 서울주택도시공사 사장(마곡사업부장, 서울식물원사업부장)  
(경유)

제목 마곡 3-2공구 한강연결보도육교 관련 협의에 대한 회신

1. 서울주택도시공사 마곡사업부-607(2019.2.7.)호와 관련입니다.
2. 한강연결보도육교 관련하여 협의한 건에 대해 아래와 같이 회신합니다.
  - 보도육교(길이 151m) 약 절반은 서울식물원 부지 내에, 나머지는 올림픽대로 및 한강 상에 설치되어 있으며, 주기능은 마곡지구와 한강 간 보행 연결에 있음
  - 강구조로 된 교량 구조물의 특수성과 중장기적 유지관리 문제를 고려할 때 위 시설은 교량 관리에 경험과 노하우가 있는 전문기관에서 관리하여야 할 것임
  - ※ 올림픽대로 상부 설치된 선유도 진입 보도육교의 경우 하부 구조물은 도로사업소에서 교량 상판 바닥은 녹지사업소에서 관리하고 있는 것으로 확인됨
  - 따라서, 먼저 교량 관리기관을 결정한 후 후속 절차를 진행하는 것이 타당할 것임. 끝.

서울식물원



주무관

박성재

기획운영과장

윤학수

서울식물원장

02/13  
이원영

참조자

시행 기획운영과-1382 (2019.02.13.) 접수 마곡사업부-719 (2019.02.14.)  
 우 07789 서울시 강서구 마곡동로 161 서울문화센터 3층 / parksjae@seoul.go.kr  
 전화 2104-9727 전송 2104-9709 / parksjae@seoul.go.kr / 대시민공개