

합 의 서

관리번호	제 호	계약번호	제 호
공 사 명	봉천12-1,12-2 주택재개발구역 간선배관공사		
계약금액	일금삼억일천팔백만육십팔만오천이백육십원(W318,685,260)		

당사는 상수도사업본부와 계약을 체결하여 시공 중에 있는 상기 공사에 대하여 아래와 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

계약금액 당초: 일금삼억일천팔백만육십팔만오천이백육십원(W318,685,260)
 변경: 일금이억사천칠백십구만이천원(W247,192,000)
 감액: 일금칠천일백사십구만삼천이백육십원(W-71,493,260)

계약기한 당초: 2018년 09월 10일 ~ 2018년 12월 30일
 변경: 2018년 09월 10일 ~ 2019년 04월 26일

변경사유 현장여건 변경에 따른 신규공종 및 물량변동 발생

계약자 회 사 명 : 심 성 건 설(주)
 주 소 : 서울시 강동구 성내로6길 23 303호(성내동,호암빌딩3층)
 대 표 자 : 조 석 심



서울시상수도사업본부 남부수도사업소 귀하