


감 리 검 토 의 건 서

| | |
|-------|---|
| 공 사 명 | 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사 |
| 관련문서 | 태원(하남)19-0430호 |
| 검토건명 | 휴일작업계획 검토 |
| 작 성 자 | 이 재 봉  |

1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(5월 2주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

| 구 분 | 근 무 자 | 근 무 위 치 | 근무일자 | 비 고 |
|-----|-------------|------------------|----------|-----|
| 휴 일 | 전기감리원 이 재 봉 | 지하2층 대합실 본선터널 | 19.05.06 | |

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

