

# (세부계획수리)2017디자인공예문화산업 활성화 국내 박람회 추진계획(포슬린 페인팅 전시회)

2017 . . . .

문서번호	디자인공예산업팀-998	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.05.02.	05/02 전수빈	05/02 전기현	05/02 최구환	05/02 유석윤	05/02 이근	
공개여부	공개	협 조		책임			
방침번호	대표이사방침 제(1732)호			05/02 代서해영			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「공예문화산업활성화」마스터플랜 발표 2015.10.26</li> <li>- 「공예문화산업활성화」업무 이관계획 (서울시 문화정책과-1357 2016.1.28)</li> <li>- 「공예문화산업 활성화 사업계획」 대표이사방침-제317호 2016. 2. 4</li> <li>- 2017디자인공예문화산업 활성화 국내 박람회 추진계획 (대표이사방침-제504호 2017.02.14.)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울특별시의회	2020국제포슬린컨벤션 지원	2017포슬린 페인팅 전시회 개최
사 업 비	200백만원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (디자인공예산업팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울특별시의회) 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/>

# 2017포슬린 페인팅 전시회 추진계획

포슬린 페인팅 영역에서의 한국적 포슬린 페인팅의 정체성을 확보하고 생활 속 활용방법을 제시하여 접촉기회 확대를 통한 대중화와 가치인식 제고를 위함.

## 1. 추진근거

- 「공예문화산업활성화」업무 이관계획」 서울시 문화정책과 1357 2016.1.28
- 「공예문화산업 활성화 사업계획」 대표이사방침 제317호 2016. 2. 4
- 「2017디자인공예산업 활성화 국내박람회」 추진 사업 계획안 대표이사방침 제504호 2017.02.14.

## 2. 추진배경

- 「2020년 국제포슬린컨벤션」의 성공적 개최를 위한 노하우 축적과 포슬린페인팅 국제교류를 통한 한국 포슬린페인팅의 세계화

## 3. 사업개요

- 사 업 명 : 2017 포슬린 페인팅 전시회
- 사업예산 : 일금 이억원 (₩200백만원)
- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 12월
- 사업장소 : 학여울 SETEC 전시2실 \*장소는 사업추진현황에 따라 변경될 수 있음
- 추진방향
  - 주제에 맞는 전문기를 선임하여 전문적이고 다양한 콘텐츠 구성
  - 질적인 업그레이드를 위한 스타 포슬린페인팅 작가 발굴 및 콘텐츠 개발지원
  - 포슬린페인팅의 국내 저변 확대 및 한국적인 포슬린페인팅의 영역 개발
  - 포슬린 페인팅 분야 네트워크 발굴, 연결, 확산을 통한 한국의 포슬린 페인팅 시장 국제화

## 4. 세부계획

### □ 행사개요

- 행사명 : 2017포슬린 페인팅 전시회
- 행사기간 : 2017. 10월 19일 ~ 10월 22일 (4일간)
- 행사장소 : 학여울 SETEC 전시2실
- 소요예산 : 일금 이억원정 (₩200백만원)

\*행사 기간과 장소는 사업추진현황에 따라 변경될 수 있음

### □ 추진방향

- 2020년 국제포슬린컨벤션 개최를 위한 포슬린전시회 정례화



### □ 세부계획

포슬린페인팅 현황 및 문제점	2017 포슬린 전시회
포슬린 페인팅의 대중성 부족	<b>리빙공예품 영역으로서의 소개</b> -주거공간의 인테리어 공예품으로서의 활용도 제시 -현장판매를 통한 판매채널 확장 및 대중화홍보 -페인팅 시연 및 체험 프로그램 진행
유럽 또는 아메리칸 스타일에 편중된 페인팅	<b>한국 스타일의 포슬린페인팅 영역 확장</b> -국내 동양화 작가와의 콜라보 작품 및 패턴 개발 -한국 스타일 포슬린페인팅 공모전을 통한 아이디어 확보
포슬린 관련 협회 분리에 따른 소규모 단발성 전시 (아시아포슬린작가협회, 한국포슬린협회, 한국포슬린&포크아트협회)	<b>지속적인 연간 전시회를 통한 규모있는 포슬린페인팅 전시회의 정례화</b>
2020국제포슬린컨벤션 개최 준비	국내, 국외 작가 및 기업참여 관계구축



포슬린페인팅을 이용한 생활 인테리어 소품 제시

※ 사업추진 현황에 따라 내용 및 장소는 변경 가능함

---

## 5. 행정사항

---

### ■ 협력업체 선정

□ 과업기간 : 계약체결일 ~ 2017. 12. 31

□ 입찰 및 계약방식 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

□ 업체 모집 및 선정방식

- 모집방법 : 공개모집

- 입찰참가자격

• 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 구비하고 사업등록을 필한 업체 또는 기관으로서 공고일 현재 공모 대상 과업을 수행할 수 있는 능력이 있는 업체

• 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에 위한 중소기업자로서 중소기업청 고시 제2014-347호 「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지하였거나 전시계획 구성 및 용역에 비영리법인이 참여한 협회 및 단체.

• 「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률」 제9조에 의한 해당 품목 (72154099, 전시장설치서비스)과품목(90151802,전시회기획및대행서비스)에 대한 직접생산확인서를 소지한자

※ <중기업·소기업·소상공인 확인서>, <직접생산확인서>는 입찰서 제출마감일 전일 이전에 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며, 중소기업 공공구매 종합정보망(<http://www.smpp.go.kr>)에서 확인이 되어야 합니다.

• 공고일 기준 최근 5년 이내의 전시, 박람회 설치 및 운영 건으로 1천만원 이상(VAT포함) 실적이 있는 업체

※ 본 사업은 공동수급방식을 허용하며 이 경우 공동수급협정서를 제출하여야 함

□ 제안서 평가방법

- 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조 및 제44조

- 세부 평가항목 및 배점

- 정량적 평가 20점, 정성적 평가 70점, 입찰가격 평가 10점으로 하여평가함

구분		평가항목		배점	비고	
기술 능력 평가	정량적 평가	사업 수행경험	누적 실적금액	3	제출서류 평가	
			누적 실적건수	3		
		참여인력	경력 및 기술상태	6		20
		경영 상태	기업 신용평가 등급	6		
		계약이행 성실도	입찰참가제한 기간	2		
정성적 평가	역량 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>•포트폴리오 평가</li> <li>•추진조직 평가</li> </ul>		5	70	심사위원 평가
		사업 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>•사업 이해도</li> <li>•행사,전시,프로그램 계획 운영 전략</li> <li>•국내외 네트워크 및 협력 능력</li> <li>•국내외 홍보 창의성,</li> <li>•실행성 및 운영전략</li> <li>•관리 및 사후 운영 방안</li> </ul>			
입찰가격 평가	가격평가 평점 산식 적용			10	입찰가격 평점 산식적용평가	
합 계				100		

- 협상대상자 선정 및 협상 순위 결정

- 협상적격자 결정은 종합평가 점수(정량적, 정성적, 입찰가격 평가 합산)가 70점 이상인 제안사 중 최고점수를 취득한 업체를 협상적격자로 선정
- 제안서 평가결과 합산점수가 동일한 제안사가 2개 이상일 경우 입찰가격 평가 점수를 제외한 합산 점수가 높은 제안사를 선 순위자로 하고 입찰가격 평가 점수도 동일한 경우 추첨으로 결정
- 결정된 협상 순위에 따라 협상대상자와 협상을 실시하며 (3개 업체까지 선정 및 발표) 협상 결렬 시에는 재공고 입찰 또는 신규입찰에 부칠 수 있음

## 6. 향후계획(안)

자문가 및 협력업체 선정	5~6月	—	주제에 맞는 전문가 감독선정 및 자문가 구성 공개모집을 통한 사업대행 협력업체 선정
↓			
세부내용 구성(주간회의)	6~9月	—	감독, 자문, 협력업체와의 주간회의를 통한 공간구성 및 세부내용 구성
↓			
공간 제작 및 설치	10月	—	10.18 설치
↓			
행사개최	10月	—	10.19~10.22 행사진행
↓			
사업정리	11~12月	—	결과보고서 작성, 사업정산

## 7. 소요예산

■ 소요예산 : 200백만원 (※VAT포함)

(단위 : 천원)

구분	금액	세부내역
행사운영비	188,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행사장 부스 제작 및 설치 운영비 = 126,660</li> <li>• 행사운영 요원 및 운영경비 = 26,440</li> <li>• 홍보물 제작 = 13,530</li> <li>• 총괄 현장 진행비 = 8,440</li> <li>• 집기 및 비품 제작, 구매 = 13,600</li> </ul>
기타운영경비	11,330	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심사회 운영 : 2,380(대행사 선정 및 전시 콘텐츠 선정)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심사비(참가자 선정) : 7(인)x2회x150=2,100</li> <li>- 운영비 : 7인x2회x20=280</li> </ul> </li> <li>• 행사장소 임차비 : 1,300 (SETEC 임대료)</li> <li>• 자문회의 운영 : 7,650               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심사비(참가자 선정) : 9(인)x5회x150=6,750</li> <li>- 운영비 : 9인x5회x20=900</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 심사회 및 참여인원 등 현장 상황에따라 금액 변경 가능</p>
소계	200,000	

※ 자문회의 및 심사비의 경우 서울디자인재단 「회의수당 및 강사료 지급 내규」 준수

※ 위 세부예산은 사업진행 상황 및 시스템 공급 방식에 따라 조정될 수 있음

■ 예산과목 :

공예문화사업활성화>공예디자인산업>서울포슬린박람회>행사홍보비 200백만원

붙임 1. 2017디자인공예문화산업 활성화 국내 박람회 추진계획1부. 끝.