

실적평가 결과보고

(돈화문 민요박물관 건립 전기공사)

사업명	돈화문 민요박물관 건립 전기공사	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2018.01.10 (수)~2019.07.09 (화)	평가시점	60%
평가기간	2018.01.10 (수)~2019.05.13 (월)	평가구분	시공평가
대상업체	이본건설(주)	대상기술자	이중희
평가일자	2019.05.13 (월)	총점	79.6
실적평가총평	<p>당 현장 전기현장대리인(이중희)은 전기공사 전반에 걸쳐 설계도서 이해와 숙지가 우수하고, 다양한 전기공사 경험을 바탕으로 우수한 업무수행을 하고 있으며, 타공종과의 협조가 잘 이루어진다고 판단되며 전기공사 행정서류(시공상세도, 자재승인요청서, 자재검수요청서 및 검측요청서 등) 처리능력이 뛰어나다고 판단됩니다.</p> <p>차후 공정인 관급자재(수배전반, 발전기, 조명기구 및 자동제어) 반입 및 설치에 적극적으로 협조를 하여 민요박물관을 최고의 건축물로 완성하겠습니다.</p>		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부	
			우수(1)	양호(0.8)	보통(0.6)	미흡(0.4)	불량(0.2)			
공정관리	15	5	공정관리계획 적기수립	●					공정관리계획을 적기에 수립하고 있음	
		5	공정관리의 적정성		●				타 공정과 연계하여 전기공정관리가 적절하게 이루어지고 있음	
		5	부진공정 만회대책 수립 적정성		●				공정관리를 적절하게 하여 부진공정이 발생하지 않음	
시공관리	30	3	현장인원배치의 적정여부	●					주공정에 맞추어 전기현장인원을 적절하게 배치함	
		4	시공계획 적기수립 및 적정성		●				세부공정별 시공계획이 적기에 수립되었으며 적정함	
		4	시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부		●				전기실 및 발전기실의 시공상세도가 충실히 작성되고 이행되었음	
		4	주요공종 시설물의 도면, 시방서 합치(만족) 여부		●				주요공종 시설물의 도면, 시방서가 합치되었으며 만족함	
		4	계측관리 적정성			●			당 현장의 특성에 맞게 계측관리를 적절하게 함	

		3	표준계약서 사용여부		●			서울시 표준근로계약서를 사용함	
		4	하도급계약의 적정도			●		계약의 적정도가 보통임	
		4	하도급(업체) 관리의 적정도			●		업체관리의 적정도가 보통임	
품질관리	10	2	품질관리계획 및 품질시험계획 수립 적정성		●			품질관리계획 및 품질시험계획이 적정함	
		2	품질관리자 적정배치 여부		●			품질관리자 적정배치함	
		2	품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성		●			품질관리계획 및 품질시험계획의 이행이 적정함	
		2	시험실, 시험장비 적정 확보		●			시험장비를 적정하게 확보함	
		2	건설자재 및 기계.기구 관리상태		●			건설자재 및 기계.기구를 수시로 점검하여 양호한 상태로 관리함	
안전관리	20	3	안전관리계획 수립 적정성	●				안전관리계획을 검토한 결과 적정하게 수립되었음	
		3	안전관리자 적정배치 여부		●			공사현장에 안전관리자를 적정하게 배치함	
		3	안전관리계획 이행의 적정성		●			안전관리계획서 내용대로 이행이 적정함	
		3	안전점검(정기/수시) 시행 여부		●			재해예방 전문지도기관의 담당자가 정기/수시로 시행하고 있음	
		3	안전교육 시행 여부		●			재해예방전문기관 담당자와 건설사업관리기술자가 안전교육을 시행하고 있음	
		3	안전관리비 적정사용 여부		●			안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 적정하게 사용하고 있음	
		2	유해위험계획서 수립 적정성		●			유해위험계획서 수립이 적정함	
환경관리	10	2	환경관리계획 수립의 적정성		●			환경관리계획 수립이 적정함	
		2	환경관리계획 이행의 적정성		●			환경관리계획 이행이 적정함	
		2	현장발생폐기물 처리의 적정성			●		현장발생폐기물 처리가 적정함	
		2	환경영향평가 협의내용 이행 여부			●		환경평가 협의내용을 적정하게 이행함	
		2	공사장 주변(밖) 환경관리의 적정성			●		공사장 주변 환경관리가 적정함	

기 타	1 5	5	민원해결능력		●				타 공정관계자 및 외부와 발생하는 민원해결능력이 양호함	
		5	유관기관 협의 및 의견 조정능력		●				유관기관(한전, 전기안전공사 등)과의 협의 및 의견 조정능력이 양호함	
		5	임금체불관리	●					임금체불실적이 없음	
서 술 식 평 가			예산절감 사례							
			시공사 과실로 발주청 손해발생 사례	해당 사항 없음						
			공법개선/우수시공 사례							
			디자인개선 사례							
			신기술, 특수공법 적용 사례							
			부실시공사례	해당 사항 없음						
			(고질)민원 해결사례	해당 사항 없음						

》 사고이력