

(가칭) 서울디자인창업센터 공간 환경 조성사업 대행 변경계약서

서울특별시(이하 “시”라 한다)와 (재)서울디자인재단(이하 “재단”이라 한다)은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제21조(대행 사업의 비용 부담) 및 「서울특별시 재단법인 서울디자인재단 설립 및 운영 조례」 제17조(사업의 위탁 및 자료 제공)에 의거 ‘(가칭) 서울디자인창업센터(이하 “센터”라 한다)의 공간 환경 조성 사업의 추진을 위해 시-재단 간 체결한 “(가칭)서울디자인창업센터 공간 환경 조성사업 대행계약서”에 대하여 2018년 추경예산 편성으로 인한 사업비 증액 및 사업내용 증가에 따라 아래와 같이 변경계약을 체결한다.

[변경내용]

<변경 전>

제2조(사업내역) 시가 재단에 대행하게 하는 사업의 내용은 다음과 같다.

1. 사업명 : “(가칭)서울디자인창업센터 공간 환경 조성 사업”
2. 총사업비 : 금1,500,000,000원(금일십오억원)
3. 사업내용

사업구분		주요 사업 내용
공간 환경 조성	인테리어 설계·시공	설계(기획·기본·실시), 디자인 감리, 보안시스템 구축, 시공
	정보시스템 구축	센터 안내 및 정보 공유 페이지 구축(재단 홈페이지 내)
	장비 구매·구축	공용작업실 장비 구매·구축 및 지원 소모품 구비
운영 준비	홍보 및 BI 개발	입주기업 공모, 센터 개관 전 온·오프 홍보, BI 개발 및 적용
	운영프로그램 개발·구축	입주기업·예비창업자 지원 및 네트워킹 프로그램 개발 등

〈변경 후〉

제2조(사업내역) 시가 재단에 대행하게 하는 사업의 내용은 다음과 같다.

1. 사업명 : “(가칭)서울디자인창업센터 공간 환경 조성 사업”
2. 총사업비 : 금2,780,000,000원(금이십칠억팔천만원)
3. 사업내용

사업구분		주요 사업 내용
공간 환경 조성	인테리어 설계 및 BI 개발	기획·기본·실시설계, BI개발 등 용역 시행
	구축 공사	인테리어 공사 및 감리 용역 시행
	장비 구매·구축	공용장비 구매 및 운영 시스템 구축
운영 준비	DMC센터 철거	DMC 철거 및 임차시설 원상복구
	시설관리 용역	시설관리 용역(공공업무시설 인수 후 개관 전까지)
	기타 운영준비	운영인력 인건비(사전 준비), 소모품비 등 구매·확보

〈변경 전〉

제4조(사업기한) 재단은 사업을 2019년 2월 28일까지 완료한다. 다만, 부득이한 사정으로 사업이 지연되는 경우에는 시의 동의하에 사업기한을 조정할 수 있다.

〈변경 후〉

제4조(사업기한) 재단은 사업을 2019년 11월 30일까지 완료한다.
다만, 부득이한 사정으로 사업이 지연되는 경우에는 시의 동의하에 사업
기한을 조정할 수 있다.

상기 변경 계약의 체결을 증명하고 시와 재단이 계약에서 규정한 제반
의무를 성실히 수행하기 위하여 변경계약서 정본 2부를 작성하여 시와
재단이 서명·날인하고 각각 1부씩 보관한다.

2018. 11.

“시” 서울특별시 (서울특별시 중구 세종대로 110)

시 장 박 원 순 (인)

“재단” (재)서울디자인재단 (서울특별시 종로구 율곡로 283)

대표이사 최 경 란 (인)