

준 공 계

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(₩146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 착수일자 : 2017년 12월 21일
- 완수기한 : 2019년 05월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일
- 2차기성년월일 : 2018년 06월 26일 ~ 2018년 11월 30일
- 금회준공년월일 : 2018년 11월 30일 ~ 2019년 05월 20일
- 준공산출내역

(단위/원, 부가세포함)

도급업체	계약금액	선급금액 (50%)	전회 기성금액	전회선금정산 금액	금회 준공금액	금회준공 청구금액
(주)동해종합 기술공사	146,400,300	73,200,000	144,400,540	73,200,000	1,999,760	1,999,760

상기와 같이 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

2019년 05 월 14 일

감독관 경우	
소속	토목부
직급	7급
성명	김종혁

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래

서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

준공검사원

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(W146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 착수일자 : 2017년 12월 21일
- 완수기한 : 2019년 05월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일
- 2차기성년월일 : 2018년 06월 26일 ~ 2018년 11월 30일
- 금회준공년월일 : 2018년 11월 30일 ~ 2019년 05월 20일
- 준공산출내역

(단위/원, 부가세포함)

도급업체	계약금액	선급금액 (50%)	전회 기성금액	전회선금정산 금액	금회 준공금액	금회준공 청구금액
(주)동해종합 기술공사	146,400,300	73,200,000	144,400,540	73,200,000	1,999,760	1,999,760

위 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 용역설계서, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 어김없이 기성하였음을 확인하오며 만약 용역의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발생시 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019년 05월 14 일

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

준 공 내 역 서

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(W146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 착수일자 : 2017년 12월 21일
- 완수기한 : 2019년 05월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일
- 2차기성년월일 : 2018년 06월 26일 ~ 2018년 11월 30일
- 금회준공년월일 : 2018년 11월 30일 ~ 2019년 05월 20일
- 준공산출내역

(단위/원, 부가세포함)

구분	계 약 금 액 ①	선금	전회 기성금액 ②	전회선금정산금 액	금회준공 금액 ①-②	금회준공 청구금액
1 인건비 (직접인건비+제경비 +기술료)	109,648,813	66,545,455	108,151,060	66,545,455	1,497,753	1,497,753
2. 직접경비	23,442,369		23,122,157		320,212	320,212
소계	133,091,182	66,545,455	131,273,218	66,545,455	1,817,965	1,817,965
부가가치세	13,309,118	66,545,45	13,127,323	66,545,45	181,795	181,795
총 합 계	146,400,300	73,200,000	144,400,540	73,200,000	1,999,760	1,999,760

2019년 05월 14 일

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

성과품 목록

- 용역명 : 제2자유로(난지도길) 중점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역
- 계약금액 : 일금 일억사천육백사십만삼백원 정(W146,400,300)
- 계약년월일 : 2017년 12월 21일
- 착수일자 : 2017년 12월 21일
- 완수기한 : 2019년 05월 20일
- 1차기성년월일 : 2017년 12월 21일 ~ 2018년 06월 26일
- 2차기성년월일 : 2018년 06월 26일 ~ 2018년 11월 30일
- 금회준공년월일 : 2018년 11월 30일 ~ 2019년 05월 20일
- 금회준공청구금액 : 일금 일백구십구만구천칠백육십원정(W1,999,760)
- 성과품 목록

납품목록	수량	비고
• 소규모 환경영향평가서(통합)	5부	
• 사전재해영향성 검토서	5부	
• 환경질 측정 보고서	1부	
• 협의완료 공문 및 협의의견	1부	
• 전산파일 CD	5개	

2019년 05월 14 일

계약상대자

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35 우림e-biz 610

상 호 : (주)동해종합기술공사

대표자 : 정 점 래



서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하

기성 성과품 사진대지

■ 용역명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가
및 사전재해영향성 검토 용역

소규모환경영향평가서 5부






용역명	제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역	내용	성과품
-----	---	----	-----

사전재해영향성검토서 5부



<p>용역명</p>	<p>제2자유로(난지도길) 중점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역</p>	<p>내용</p>	<p>성과품</p>
------------	---	-----------	------------

<p style="text-align: center;">환경질 측정 보고서 1부</p> 	<p style="text-align: center;">전산파일 CD 5개</p> 		
<p style="text-align: center;">협의완료 공문 및 협의의견 1부</p> 	<p style="text-align: center;">- 공 란 -</p>		
<p>용역명</p>	<p>제2자유로(난지도길) 중점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역</p>	<p>내용</p>	<p>성과품</p>

서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 재무관 귀하