

# **주식회사 동일기술공사**

우134-100 서울특별시 강동구 강일동 509-3 / 전화:(070)7718-1933 / 팩스:(02)429-0978 / 담당 : 이재봉

문서번호 : 하남 제19 - 407호

시행일자 : 2019. 05. 22.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

제 목 : “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 5월4주차 휴일작업계획 승인요청

1. 태원(하남)19-0522호 “하남선(5호선연장) 1공구 전기공사” 휴일작업 관련 입니다.
2. 위 호와 관련하여, 5월 4주차 휴일작업계획을 감리검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

| 작업 일시                               | 작업 위치       | 작업 내용                             | 근무자                |             |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
|                                     |             |                                   | 감리단                | 시공사         |
| 2019년05월25일<br>07:00~16:00<br>(토요일) | 본선터널        | 시점 터널등 케이블입선<br>복합유도등,비상콘센트 케이블입선 | 이재봉<br>(전기<br>감리원) | 채석환<br>외10명 |
|                                     | 지하3층<br>승강장 | 전등, 전열 배관                         |                    |             |
| 2019년05월26일<br>(일요일)                |             |                                   |                    |             |

- 붙 임 : 1) 감리검토의견서 1부.  
2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -

## 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단

책임건설사업관리단장 홍 춘 선



# 감 리 검 토 의 견 서

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 공 사 명 | 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사 |
| 관련문서  | 태원(하남)19-0522호          |
| 검토건명  | 휴일작업계획 검토               |
| 작 성 자 | 이 재 봉 <i>(인)</i>        |

## 1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(5월 4주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

## 2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

## 3. 감리근무시간 및 근무자

| 구 분 | 근 무 자       | 근 무 위 치          | 근무일자     | 비 고 |
|-----|-------------|------------------|----------|-----|
| 휴 일 | 전기감리원 이 재 봉 | 본선터널<br>지하3층 승강장 | 19.05.25 |     |

## 4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)’에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

# 태원전력(주)

서울 강동구 강일동 산21-11

전화 (070) 4755-7225

문서번호 : 태원(하남) 19-0522

시행일자 : 2019.05.22.

수신 : 하남선(5호선연장) 1-1공구  
건설사업관리단

참조 : 전기책임감리원

제목 : 05월 4주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의건

|     |     |           |    |
|-----|-----|-----------|----|
| 선결  |     | 지시        |    |
| 접수  | 일자  | 2019.5.22 | 결제 |
|     | 시간  | 16:50     |    |
|     | 번호  | 370       | 공란 |
| 처리과 |     |           |    |
| 담당자 | 이재봉 |           |    |

- 귀 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.
- “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 와 관련하여 05월 4주차(05월 25일)휴일작업 계획을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.
- 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 “과업내용서 6.3 「휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리 대가지급」” 에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 휴일작업 계획서 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

현장 대리인 채석환



