

(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

우 01849 서울특별시 노원구 동일로 174길 27(공릉동 622) / 전화 02-979-8260 전송 02-979-8261 / 담당 최 유 희

문서번호 시생박(건설관리) 제 819 호

시행일자 2019. 05. 30(년)

경 유

수 신 방재시설부장

참 조

선결		지시	
접	일자	결재·공람	
수	시간		
	번호		
처리과			
담당자			
심사자		심사일	

제 목 구 북부법조단지환경개선공사 [관급자관급자재 납품기한변경] 제출.

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『구 북부법조단지환경개선공사』 관련 관급자재 계약납품기한이 도래되었으나 당 현장 공사시기 미도래로 납품기한 연기를 위한 실정보고를 제출합니다.

붙 임 : 가. 기술검토의견서 1부


나. 분할납품요구 및 통지(당초) 1부. 끝

시민생활사박물관 리모델링공사 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자 배 재 흥



검토 의견서

기술검토 건명	관급자재	보고일자 (문서번호)	2019. 05. 30. 시생박(건설관리)제819호																										
검토기간	조정기술자 최 유 희 (인)	확 인 자	책임 기술자 배 제 홍(인)																										
1. 검토목적	-구 북부법조단지환경개선공사 와 관련하여 관급자재 납품기한이 도래하여 당 현장에 납품기한 변경을 검토.																												
2. 검토내용	<p>가.납품기한 변경사유</p> <ul style="list-style-type: none"> -구 북부법조단지환경개선공사_관급자재 납기연기원 제출함 -당 현장 관급자재 납품 시기 미도래 <p>나.품목별 납품기한 세부내용</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">계 약 자</th> <th style="width: 20%;">납품요구번호</th> <th style="width: 20%;">금액(원)</th> <th style="width: 15%;">변경 전</th> <th style="width: 15%;">변경 후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주식회사 다우스</td> <td>12-19-1-18302-00</td> <td style="text-align: right;">6,183,000</td> <td>2019-05-30</td> <td>2019-06-20</td> </tr> <tr> <td>한국점토벽돌산 업협동조합</td> <td>12-19-1-18330-00</td> <td style="text-align: right;">75,369,550</td> <td>2019-05-30</td> <td>2019-06-20</td> </tr> <tr> <td>반석석재</td> <td>12-19-1-18326-00</td> <td style="text-align: right;">54,858,270</td> <td>2019-05-30</td> <td>2019-06-20</td> </tr> <tr> <td>주식회사 스페이스톡</td> <td>12-19-1-18293-00</td> <td style="text-align: right;">946,000</td> <td>2019-05-30</td> <td>2019-06-20</td> </tr> </tbody> </table>				계 약 자	납품요구번호	금액(원)	변경 전	변경 후	주식회사 다우스	12-19-1-18302-00	6,183,000	2019-05-30	2019-06-20	한국점토벽돌산 업협동조합	12-19-1-18330-00	75,369,550	2019-05-30	2019-06-20	반석석재	12-19-1-18326-00	54,858,270	2019-05-30	2019-06-20	주식회사 스페이스톡	12-19-1-18293-00	946,000	2019-05-30	2019-06-20
계 약 자	납품요구번호	금액(원)	변경 전	변경 후																									
주식회사 다우스	12-19-1-18302-00	6,183,000	2019-05-30	2019-06-20																									
한국점토벽돌산 업협동조합	12-19-1-18330-00	75,369,550	2019-05-30	2019-06-20																									
반석석재	12-19-1-18326-00	54,858,270	2019-05-30	2019-06-20																									
주식회사 스페이스톡	12-19-1-18293-00	946,000	2019-05-30	2019-06-20																									
3.종합의견	<p>상기 구 북부법조단지공사 관급자재의 당초 납품시기를 검토한 결과 당현장 공사 시기 미도래로 납품기한을 변경하여야 한다고 판단 됨.</p>																												



조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용QR코드

송신처	서울지방조달청	연락처	전화번호	FAX 번호
서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)		수요기관	02-3708-2373	02-3708-2329
전화	02-590-8783	4520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프 리미어플레이스빌딩 11층	
FAX	0505-480-1532	담당	김효영	
담당관	강은향	조달업체	031-897-8381	031-897-7583
		16876	경기도 용인시 수지구 현암로 165, D 이스드라자 505호 (죽전동)	

<후장> > <EDI 요청분>

분할납품요구및통지

선고자번호	지급방법	대지급
납품요구번호	납품요구일자	2019/03/05
수요기관	계약자	주식회사 다우스
수요기관번호	대표자명	김근제
나라장터등록번호	등록번호	
사업자등록번호	사업자등록번호	1428110984
문서번호	전화번호	031-897-8381
하자담보책임기간비고	하자담보책임기간	1년
귀 수요기관을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하셨사오니 인수하시기 바랍니다.	계약번호	22163266000 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다

품대계	수수료	합계금액	분할납품	검사	감수
6,183,000	33,380	6,216,380	가능	서울특별시 도시 기반 시설본부	서울특별시 도시 기반 시설본부

공사명 : 구 북부법조단지 환경개선공사 조경 관급자재 구매요청_자전거 거치대 등 10

순번	입찰대 상품번호	물품 번호	물품 식별번호	품명 규격	단위	단가	수량	납품기한	검사연제 여부	종기 경쟁 물품여부
						금액	납품장소	인도조건		
1		30222004	22417062	자전거보관대	개	229,000.0	27	2019/05/30	N	Y
				자전거보관대, 다우스, DAUS-BF-004, 170×80× 700mm, 거치식, 1대		6,183,000	노원구 동일로 174길 27(구 북 부법조단지 환 경개선 현장)	현장설치도		

수량합계 : 27

합인전금액합계: 6,183,000

※ 기타사항
- 방재시설부, 정영미, 02-3708-8796
- 노원구 동일로 174길 27(구 북부법조단지 환경개선공사 조경 공사현장)

서울지방조달청 자재구매과

직인생략



조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용 QR코드

송신처	서울지방조달청	연락처	전화번호	FAX 번호
서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)		수요기관	02-3708-2373	02-3708-2329
전화	070-4056-8784	4520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 11층	
FAX	0505-480-1558	담당	김효영	
담당	정은정	조달업체	02-362-9045	02-312-3590
		3767	서울특별시 서대문구 이화여대2가길 18 요업회관 202호	

<후징수 > <EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

선 고 지 번 호 :	지 급 방 법 : 대지급
납 품 요 구 번 호 : 12-19-1-18330-00	납 품 요 구 일 자 : 2019/03/05
수 요 기 관 : 서울특별시 도시거반시설본부	계 약 자 : 한국정도벽돌산업협동조합
수 요 기 관 번 호 : 2038300918	대 표 자 명 : 김영래
나라강터등록번호:6112262	등 록 번 호 :
사업자등록번호:2038300918	사 업 자 등 록 번 호 : 1108205671
문 서 번 호 : 방재시설부-2764	전 화 번 호 : 02-362-9045
하차담보책이기대비고.	하 차 담 보 책 임 기 간 : 1년 간
귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였습니다.오니 인수하시기 바랍니다.	계약번호 00175061602 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품 대 계	수 수 료	합 계 금 액	분 할 납 품	경 사	검 수
75,369,550	406,990	75,776,540	가능	서울특별시 도시거반 시설본부	서울특별시 도시거반 시설본부

공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사 조경 관급자재 구매요청_자전거 거치대등 10

순 번	입선대 상품목 번 호	물품 분 류 번 호	물품 식별번호	품 명		단 위	단 가 금 액	수 량 납 품 정 소	납 품 기 한 인 도 조 건	검 사 면 세 여 부	중 기 간 경 정 물 품 여 부
				규 격							
1		30131602	22694556	세라믹벽돌		매	295.0	255490	2019.05/30	N	Y
				미장벽돌, 한일세라믹, HIC-420, 190×90×57mm, 엔고배다색황토, 점토			75,369,550	노원구 동일로 174길 27(구 북부법조단지 환경개선 현장)	납품장소 하차도		

수 량 합 계 : 255490 할인전금액합계: 75,369,550

기 타 사 항 : - 방재시설부, 정영미, 02-3708-8796
 - 노원구 동일로 174길 27(구 북부법조단지 환경개선공사 조경 공사현장)

서울지방조달청 자재구매과

직 인 생 략



조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용 QR코드

승 신 허 : 서울지방조달청	연 락 처	전 화 번 호	FAX 번 호
서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)	수 요 기 관	.02-3708-2373	02-3708-2329
전 화 : .070-4056-8784	4520	서울특별시 중구 형계천로 8 (무교동 96번지) 프 리미어플레이스빌딩 11층	
F A X : .0505-480-1558	담당	김효영	
담당 : 정은정	조 달 업 체	.031-541-5228	031-543-0121
	11168	경기도 포천시 기산면 시우동5길 23-0	

<후징수 > < EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

건 고 지 번 호 :
 납 품 요 구 번 호 : 12-19-1-18326-00
 수 요 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부
 수 요 기 관 번 호 : 2038300918
 나라장터등록번호 : 6112262
 사업자등록번호 : 2038300918
 문 서 번 호 : 방재시설부-2764
 하자담보책임기간비고

지 급 방 법 : 대지급
 납 품 요 구 일 자 : 2019/03/05
 계 약 자 : 반석석재
 대 표 자 명 : 고주일
 등 록 번 호 :
 사 업 자 등 록 번 호 : 1272043262
 전 화 번 호 : 031-541-5228
 하 자 담 보 책 임 기 간 : 1년 간

bsst.ltd@hmm.co.kr

귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였으나 인수하시기 바랍니다.

계약번호 00185090100 호로 계약체결한 아세
 돌물품 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품 대 계	수 수 료	합 계 금 액	분 할 납 품	검 시	검 수
54,858,270	296,230	55,154,500	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사 조경 관급자재 구매요청_자전거 거치대등 10

순 번	품선대 상품목 번호	물품 분류번호	물품 식별번호	품 명		단 위	단 가 금 액	수 량 납 품 장 소	납 품 기 한 인 도 조 건	경 사 면 제 여 부	중 가 간 경 쟁 물 품 여 부
				규	격						
1		30131702	23408932	석재타일및판석		㎡	132,500.0	5.28	2019/05/30	N	Y
				자연석판석, 반석석재, BS-942, 포천석(회백석류), 잔(도우락)다듬, 보차도용, t150mm			609,600	노원구 동일로 174길 27(구북 부법조단지 한 경개선 현장)	납품장소차상도		
2		30131702	23408948	석재타일및판석		㎡	96,900.0	533.73	2019/05/30	N	Y
				자연석판석, 반석석재, BS-958, 고흥석(검회색류), 잔(도우락)다듬, 보차도용, t80mm			51,718,437	노원구 동일로 174길 27(구북 부법조단지 한 경개선 현장)	납품장소차상도		
3		30131702	23408943	석재타일및판석		㎡	94,000.0	25.96	2019/05/30	N	Y
				자연석판석, 반석석재, BS-953, 운천석(달홍색류), 잔(도우락)다듬, 보차도용, t100mm			2,440,240	노원구 동일로 174길 27(구북 부법조단지 한 경개선 현장)	납품장소차상도		

수 량 합 계 : 564.97

합인전금액합계: 54,858,270

- 방재시설부, 정영대, 02-3708-8796

* 기 타 사 용 : 노원구 동일로 174길 27(구 북부법조단지 환경개선공사 조경 공사현장)



조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용QR코드

송신처	서울지방조달청	연락처	전화번호	FAX 번호
서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)		수요기관	02-3708-2373	02-3708-2329
전화	02-590-8783	4520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프 리마어플래이스빌딩 11층	
FAX	0505-480-1532	담당	김효영	
담당	강은향	조달업체	02-525-3274	02-525-3276
		6771	서울특별시 서초구 메천로16길 32-0 (양재동, 희 경빌딩) 4층	

<후징수 > <EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

참고지번호:	지급방법	대지급
납품요구번호	납품요구일자	:2019.03.05
수요기관	계약자	:주식회사스퍼디스특
수요기관번호	대표자명	김필주
나라장터등록번호	등록번호	
사업자등록번호	사업자등록번호	:2118715889
문서번호	전화번호	:02-525-3274
하자담보책임기간비고	하자담보책임기간	:2년 간
귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하셨사오니 인수하시기 바랍니다.	계약번호	00188142701 호로 계약체결한 아래 문장을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품대계	수수료	합계금액	분할납품	검사	검수
946,000	5,100	951,100	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공사명 : 구 북부법조단지 환경개선공사 조경 관급자재 구매요청_자전거 거치대등 10

순번	입선대 상품목 번호	물품 분류번호	물품 식별번호	품명 규격	단위	단가 금액	수량 납품장소	납품기한 인도조건	검사업체 여부	중기간 경청 물품여부
1		56101605	22187358	목외용벤치 목외용벤치, 스페이스북, WS03, 1500×570×900mm	개	473,000.0 946,000	2 노원구 동일로 174길 27(구북 부법조단지 환 경개선 현장)	2019/05/30 현장설치도	N	Y

수량합계: 2

할인전금액합계: 946,000

- 방재시설부, 정영미, 02-3708-8796
- 노원구 동일로 174길 27(구 북부법조단지 환경개선공사 조경 공사현장)

※ 기타 사항

- * 하자보수보증금을 수요기관에 제출하여야 합니다.
- * 하자보수보증금을 .5% 이상

서울지방조달청 자재구매과

직인생략