



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>

서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
서울특별시분임재무관
변서영

담당: 홍승영 (Tel: 02-944-5418)

<계약상대자>

상 호 : 창신건설
주 소 : 서울특별시 송파구 양재대로62길 38 ()
대 표 자 : 이재형
사 업 자 등 록 번 호 : 215-02-29132
전 화 번 호 : 02-401-7330
팩 스 번 호 : 02-401-0087

계 약 번 호	201903158D0-01	관 리 번 호	
공 사 명	2019년 도로시설물 일상유지보수공사		
대 표 계 약 자	창신건설	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2019년 04월 02일	변 경 계 약 일 자	2019년 06월 25일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 3년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	물량증감 및 신규공종 발생에 따른 변경		
지 체 상 금 율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2019년 04월 04일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 04월 04일
변경전금차준공기한	2019년 12월 31일	변경후금차준공기한	2019년 12월 31일
변경전총공사기한	2019년 12월 31일	변경후총공사기한	2019년 12월 31일
준공기한변경사유			

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	1,823,886,000 원	1,823,886,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	1,823,886,000 원	1,823,886,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원