

준공검사원조서

1. 용역명 : 상도터널 확장 타당성조사 용역
2. 계약금액 : 금 팔천육백팔십일만구천원정 (₩86,819,000)
3. 계약일자 : 2018. 04. 25.
4. 착공일자 : 2018. 04. 26.
5. 준공기한 : 2019. 06. 28.
6. 준공일자 : 2019. 06. 28.

위 용역에 대한 준공검사를 마친바 계약서 및 과업지시서 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었음을 인정함.

2019년 6월 일

위 계약자

주 소 : 서울시 동대문구 왕신로 61(용두동,한일빌딩5층)

상 호 : (주)서우티이씨

대표자 : 강 대 신



서울특별시 재무관 귀하

준 공 내 역 서 (최 종)

- 1. 용 역 명 : 상도터널 확장 타당성조사 용역
- 2. 계 약 금 액 : 금 팔천육백팔십일만구천원정 (₩86,819,000)
- 3. 전 회 기 성 액 : 금 육천칠백만정 (₩67,000,000)
- 5. 금 회 기 성 액 : 금 일천구백팔십일만구천원정 (₩19,819,000)

총 괄 내 역 서

명 칭	전체 계약금액		전회 기성액		금회 기성액		비고
	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	
1. 타당성조사	1식	66,589,967	1식	51,935,065	1식	14,654,902	
2. 교통조사비	1식	11,654,579	1식	8,974,026	1식	2,680,553	
공급가액		78,244,546		60,909,091		17,335,455	
3. 부가가치세	1식	7,824,454	1식	6,090,909	1식	1,733,545	
합 계		86,069,000		67,000,000		19,069,000	
4. 설계자문비	1식	750,000	1식	-	1식	750,000	
총 용역비		86,819,000		67,000,000		19,819,000	

성과품 목록

성과품 종류	수 량	비 고
타당성조사보고서	10부	별책부록 포함
설계도면	10부	
CD 1식	3개	
현장조사 사진첩	1식	
기타 관련자료	1식	

상기 물품을 정히 납품합니다.

2019년 6월 일

위 청구인 주 소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 61(용두동, 한일빌딩5층)

상 호 : (주) 서우티이씨

대표자 : 강 대 신



사 진 대 지

용역명	상도터널 확장 타당성조사 용역
설명	타당성조사보고서, 설계도면, 현장조사 사진첩, CD 1식, 기타자료

