



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 시장도매인제시장 주차물류공간 확보공사(토목) 준공정산 시행

1. 관련문서

- 가. 유통관리팀-379('19. 2. 11.), '시장도매인 주차 물류공간 확보 계획(안)'
- 나. 시설관리팀-1079('19. 4. 22.), '시장도매인제시장 주차물류공간 확보공사(토목) 시행(긴급)'
- 다. 업무지원팀-1360('19. 6. 24.), '변경계약 체결결과 통보(시장도매인제시장 주차물류공간 확보공사)'
- 라. 승민-강서-19-009('19. 6. 25.), '준공계 제출 건'

2. 「시장도매인제시장 주차물류공간 확보공사(토목)」 관련하여 증빙서류 미제출에 따른 정산사유가 발생하여 아래와 같이 준공정산을 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

- 1) 공 사 명 : 시장도매인제시장 주차물류공간 확보공사(토목)
- 2) 계약업체 : 승민종합건설(주) 대표 김만완
- 3) 계약금액 : ₩ 205,704,320(일금 이억오백칠십만사천삼백이십원정)

나. 준공정산 내용

구 분	계 약	준 공	증 감
금 액	205,704,320 원	199,415,950 원	감 6,288,370 원
기 간	'19. 5. 20. ~ '19. 7. 9.	'19. 5. 20. ~ '19. 7. 9.	변경 없음

1) 정산금액 내역(감액)

(단위 : 원)

경비(1)	일반관리비(2)	이윤(3)	공급가액(1+2+3)	부가세	정산금액
감 4,689,905	감 281,394	감 745,401	감 5,716,700	감 571,670	감 6,288,370

2) 정산사유 : 증빙서류 미제출에 따른 정산

3) 정산 세부금액(경비)

(단위 : 원)

세 부 내 용	계 약	준 공	정산액	사 유	
경비	건강보험료	1,627,119	0	감 1,627,119	증빙서류 미제출
	연금보험료	2,266,884	0	감 2,266,884	증빙서류 미제출
	노인장기요양보험료	138,467	0	감 138,467	증빙서류 미제출
	건설하도급발급수수료	108,456	0	감 108,456	증빙서류 미제출
	건설기계대여보증수수료	548,979	0	감 548,979	증빙서류 미제출
합 계	4,689,905	0	감 4,689,905		

- 붙임 1. 준공내역서(정산) 1부.
2. 정산합의서 1부. 끝.

대리 김찬수 팀장 신종철 강서지사장 노계호^{06/26}

협조자

시행 시설관리팀-1746 (2019.06.26) 접수 ()
우 05699 서울시 강서구 발산로 40 /
전화 (02)2640-6034 전송 (02)2640-6046 / kcs3717@garak.co.kr / 공개