

휴일 작업계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 구로고가 철거공사
- 요청번호 : 2019 - 11호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019. 07. 06 ~ 2019. 07. 06 시 간 : 09:00~ 18:00	휴 일	- 시점부 교통섬 - 구로1구간 보완시공	시공사		지 급	
			발주청	○		
			감리사			
작업내용		- 시점부 교통섬 경계석 설치 - 구로1구간 보완시공부 면적 및 자재확인				
작업일시	검토의견	감리사			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019. 07. 06 ~ 2019. 07. 06 시 간 : 09:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	중 급	정 해 성			

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019. 07. 07 ~ 2019. 07. 07 시 간 : 09:00~ 18:00	휴 일	- 구로1구간 버스정류소	시공사		지 급	
			발주청	○		
			감리사			
작업내용		- 구로1구간 버스정류소부 측구 타설 - 구로1구간 버스정류소부 보도 설치				
작업일시	검토의견	수석감리사			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019. 07. 07 ~ 2019. 07. 07 시 간 : 09:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	중 급	정 해 성			

2019. 07. 03

현장대리인 김 수 일
책임감리원 김 구 환

