

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(레미콘, 25-30-150) 물품검수조서(유진 13차) 제출(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 방재시설부-9965(2019.07.05.)호와 관련입니다.
3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 레미콘[유진기업(주) 13차 검수, 납품요구번호 12-18-1-37110-00]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2019- 433호 (2019. 07. 08)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
10063110	레미콘, 25-30-150	m ³	75,140	9,496	7,097	1,551	변경단가
합 계				9,496	7,097	1,551	

레미콘 납품 확인서

납품업체 : 유진기업 주식회사

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 번 호 : 12171118700

공사명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/05/04

< 레미콘 납품현황 >

규격	단 위	배정수량	기검수량	금회검수량	잔 량	비 고
레미콘, 25-30-150	m ³	9,496	7,097	1,551	848	
		9,496	7,097	1,551	848	

< 레미콘 납품내역서 >

일자 \ 규격	레미콘, 25-30-150			계	비고
06/08	273			273	
06/17	6			6	
06/18	384			384	
06/20	888			888	
합 계	1,551	0	0	1,551	

상기와 같이 레미콘 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시 공 사 : 롯 데 건 설 (주)

현 장 대 리 인 공 주 의 (인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김 현 교



사진대지



공사명

서남물재생센터 3차
(총인)처리시설
설치공사

위치


레미콘

일자

19.06.08

내용

레미콘
인수검사



공사명

서남물재생센터 3차
(총인)처리시설
설치공사

위치

레미콘

일자

19.06.08

내용

레미콘
인수검사

사진대지




공사명
서남물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치공사
위치
레미콘
일자
19.06.17
내용
레미콘 인수검사



공사명
위치
일자
내용

사진대지



공사명

서남물재생센터 3차
(총인)처리시설
설치공사

위치

레미콘

일자

19.06.18

내용

레미콘
인수검사



공사명

서남물재생센터 3차
(총인)처리시설
설치공사

위치

레미콘

일자

19.06.18

내용

레미콘
인수검사

사진대지



공사명

서남물재생센터 3차
(총인)처리시설
설치공사

위치

레미콘

일자

19.06.20

내용

레미콘
인수검사



공사명

서남물재생센터 3차
(총인)처리시설
설치공사

위치

레미콘

일자

19.06.20

내용

레미콘
인수검사