

시 민

주무관	종합계획팀장	도시계획과장	도시관리정책관	도시계획국장

문서번호	도시계획과-11643
결재일자	2013.8.9.
공개여부	비공개
방침번호	

협 조	생활권계획팀장
	지역계획팀장
	지구경관계획팀장

2014년도 용역 추진계획

2013. 8



도 시 계 획 국
(도시계획과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

2014년도 용역 추진계획

'14년은 '서울의 미래 100년 도시계획'의 기틀을 다지는 중요한 한해로 '13년 발표한 '100년 계획'의 차질없는 추진과 법령 제·개정 등 계획 여건 변화에 선제적으로 대응하기 위한 필수적 용역을 추진하고자 함

I '14년 용역 추진개요

추진중점

- 「서울 미래 100년 도시계획 기반마련 추진계획(시장방침 제113호, '13.5.3)」의 차질없는 추진
- 서울시 최상위 계획으로 위상이 강화된 '2030서울플랜(도시기본계획)'의 실현성을 강화하기 위한 후속 계획 수립
- 「도시재생특별법」 제정, 준공업지역 쇠퇴 등 계획여건 변화에 따른 선제적 대응전략 수립

추진총괄 - 도시계획과 10건 4,312백만원

연번	용역명	용역비 (백만원)	비고
1	도시기본계획 상시 모니터링체계 구축 및 운영	200	학술
2	서울시 도시재생 전략 수립	150	학술
3	한강변 관리기본계획 수립	1,000	기술
4	용산공원 주변지역 관리기본계획 수립	150	기술
5	준공업지역 재생과 활성화 방안 연구	400	학술
6	서울시 도시계획 연혁지 발간	150	학술
7	서울시 기본 및 특정경관계획수립 재정비	250	학술
8	서울경관 기록화 사업(5차)	212	일반
9	생활권계획 수립	1,600	기술
10	2014 도시정책 컨퍼런스 운영	200	일반

II '14년 용역 시행계획


1 도시기본계획 상시 모니터링체계 구축 및 운영 (학술)

○ 추진 목적 - 常時 계획체계 구축

- 경제, 환경, 주택 등 급변하는 도시여건 변화에 대한 상시 진단을 통해 계획의 환류기반 구축
 - 계획의 실현성 강화를 위해 계획의 실현과정에 대한 상시 모니터링 체계 구축
 - 이러한 상시 계획체계 구축을 통해 서울 도시기본계획 수립의 적시성 보완
 - 지속적인 계획과정(planning, 모니터링 보고서)을 거쳐 5년 단위로 계획(plan, 서울플랜 재정비) 도출
- ※ 직전 도시기본계획 수립에 5~6년 소요 (2020계획 6년, 2030계획 5년)

○ 추진 근거 - 2030 서울도시기본계획

- 「2030 서울플랜(도시기본계획)」
 - 도시변화를 진단하고, 계획 실현과정을 점검·평가하여 ‘연차별보고서’ 작성
 - 매년 작성된 모니터링 보고서는 5년단위 ‘서울플랜’ 재정비시 검토·반영해야할 핵심문서



<서울플랜 상시 모니터링체계의 개념>

- 「도시기본계획 수립 지침(국토교통부)」
 - (5-12-5)다른 법률에 따른 계획과 지침 등이 상위계획인 도시기본계획에 적합하게 수립·시행될 수 있도록 기본계획 정책모니터링을 실시하고 집행상황을 점검할 수 있는 체계를 구성하여야 함

○ 추진경과 및 향후계획

- '09.01 : 「2030 서울 도시기본계획」 수립 착수
- '13.09 : 「2030 서울 도시기본계획(안)」 발표
- '13.12~ : 계획 확정
- '14.01~ : 모니터링 및 연차별보고서(Annual Report) 작성

○ 용역 개요

- 용역기간 : '14.3~'15.1
- 소요예산 : 200백만원
- 발주방법 : 수의계약(서울연구원)

○ 과업(사업) 내용

- '서울플랜 Annaul Report' 매뉴얼 작성
 - 모니터링 자료의 구축방안, 보고서 체계, 작성방법 등
 - 모니터링지표의 개발
- 도시변화 진단 및 자료 구축
 - 토지이용, 교통, 주택 등 분야별 서울 도시변화 진단
 - 세계 대도시의 계획 트렌드, 시민의 요구 등 조사·분석
- 2030 서울플랜(도시기본계획)의 실현과정 점검, 평가
 - 계획지표 등에 의한 계획의 달성도 평가 및 보완방향 제시
 - 市政의 각종 부문별 중·장기계획 수립시 '도시기본계획'과 정합성 검토서 작성, 보완·개선 권고, 반영여부 평가
 - ▶ 대상 : 2030 도시기본계획 확정이후 계획수립에 착수하는 주요계획(약 60개)
- 매뉴얼에 따라 1차년도 모니터링보고서(14년 Annual Report) 작성
 - 도시변화진단 결과, 지표 등에 의한 계획 달성도 평가내용, 각종 부문별 계획에 대한 정합성 검토내용 및 조치결과 등

2 서울시 도시재생 전략 수립 (학술)

○ 추진 목적

- 「도시재생특별법」 제정에 따른 계획환경 변화에 선도적으로 대응하기 위한 서울의 도시재생 전략 마련

○ 추진 근거 : 법정계획

- 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제12조(도시재생 전략 계획의 수립), 제19조(도시재생활성화계획의 수립) 등

○ 추진경과 및 향후계획

- '13.6.4 : 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제정 (12.5 시행)
- '14.3~'15.2 : 서울시 도시재생 전략 수립
- '15.3~'16.2 : 도시재생 활성화계획 수립
- '16.3월 이후 : 도시재생사업 시행

○ 용역 개요(장기계속계약)

- 용역기간 : '14.3 ~ '16.2
- 소요예산 : 150백만원(총사업비 300백만원)

(단위 : 백만원)

계	'14	'15
300	150	150

- 발주방법 : 수의계약(서울연구원)

○ 과업 내용

- 서울시 도시재생 정책방향 마련 및 도시재생 전략계획 수립
 - 도시재생의 목표 및 범위, 목표달성을 위한 방안, 쇠퇴진단 및 물리·사회·경제·문화 여건분석
 - 도시재생사업 추진체계 및 지원제도 연구 등
- 도시재생 활성화지역의 선정기준 마련 및 대상지역 선정
 - 도시재생활성화지역 지역별 우선순위 및 지역간 연계방안 수립
 - 도시재생 선도지역 선정기준 및 대상지역 선정 등
- 도시재생 활성화계획 시범계획 수립
 - 도시경제기반형 도시재생 활성화계획 시범계획 수립
 - 근린재생형 도시재생 활성화계획 시범계획 수립

3 한강변 관리기본계획 수립 (기술용역)

○ 추진 목적

- 서울의 중심성 및 대표성을 감안한 미래 한강변의 관리목표 정립
- 상위 및 관련계획을 검토·반영한 한강변 관리 기본계획 마련
- 주요지역에 대해 한강과 주변지역에 대한 선제적 설계와 점진적인 실현방안 마련 등

○ 추진 근거

- '한강변 관리기본계획' 수립 용역 시행계획(행정2부시장 방침 제184호, '13.5.30)
- '서울 미래 100년 도시계획의 기반마련 추진계획'(시장 방침 제113호, '13.5.3)

○ 추진경과 및 향후계획

- '13. 6. 11 : 용역 입찰공고
- '13. 7. 22 : 제안서 제출
- '13. 7. 30 : 용역제안서 평가
- '13. 8. : 용역계약 및 착수 (장기계속계약, 2년)
- '15. 7. : 용역 완료

○ 용역 개요(장기계속계약)

- 용역기간 : 계약일로부터 24개월 ('13. 8. ~ '15. 7)
- 소요예산 : '14년 1,000백만원 (총사업비 1,925백만원)

※ 연차별 예산 (백만원)

'13년	'14년	'15년	합 계
400	1,000	525	1,925

- 발주방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

○ 과업 내용

- 한강 중심의 도시공간 실현을 위한 '장기비전과 기본구상' 마련
- 지속가능한 한강변 관리를 위한 '마스터플랜' 수립
- 건폐율, 용적률, 높이 등 제도개선 방안
- 중점적 관리가 필요한 지역에 대한 '세부 관리방안' 마련
- 공공과 민간의 협력적 실현을 위한 '실행계획' 수립

4 용산공원 주변지역 관리기본계획 수립 (기술용역)

○ 추진 목적

- 미군기지 이전시점('16.12月)이 도래하고 용산공원 국제공모 등 공원조성이 가시화됨에 따라 용산공원 주변지역의 체계적인 관리를 위한 관리방안 및 도시관리계획 방향 수립

○ 추진 근거

- 「용산공원 조성 특별법」에 따라 서울시장의 관리 의무 대상
 - 제29조(공원주변지역 도시·군관리계획의 수립 등) ① 서울특별시장은 공원주변 지역에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제25조에 따른 도시·군관리계획을 수립하여 체계적으로 관리하여야 한다.
- 용산공원을 위한 다양한 노력 필요(사장 요청사항-371, 447, 희망알가256, 646)
 - 용산공원은 서울의 미래 얼굴을 바꿀 수 있는 중요한 장소이므로 서울시의 입장 및 대응계획을 정리해 중앙정부에 효과적이고 적극적으로 대응

○ 추진경과 및 향후계획

- '12.03.23 : 전문가 및 시민사회 문제제기에 따른 정책숙의
- '12.08~12 : 도시계획정책자문단 용산분과 자문회의 운영
- '13.06.19 : 정부(국토부) 건의 및 추진 체계 제안
- '13.07.03 : 용산공원 설계자 시장 면담
- '13.07. : 용산공원 일대 관리방안 및 추진계획 방침 추진
 - 도시관리계획 수립을 위한 용역 추진 등
- '13.08~ : 추진 체계 구성·운영 추가 논의
- '14.03~ : 용역계약 및 착수 (장기계속계약)

※ 관련계획 추진경위 및 일정

- 용산공원정비구역 종합기본계획 수립·고시(국토부, '11.10.)
- 용산공원조성계획 수립 용역진행(국토부, '12.10.~)
- 복합시설조성계획 수립 용역진행(LH, '12.9.~)

○ **용역 개요(장기계속계약)**

- 용역기간 : 계약일로부터 24개월
- 소요예산 : '14년 150백만원 (총사업비 300백만원)

구 분	계	'13년	'14년	'15년	'16년	비고
관리기본계획 수립	300	-	150	150	-	계속사업

- 발주방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

○ **과업(사업) 내용**

〈1차년도 : '14.3 ~ '15.2〉

- 관리방안 및 관리계획 수립을 위한 기초조사
 - 현황 조사, 주변여건 조사
 - 기초 연구 성과 및 관련계획 분석
- 공원 주변지역 관리기본계획(안) 수립
 - 기본 구상(목표 및 기본 방향 설정)
 - 부문별 가이드라인 수립(용도, 밀도, 높이, 교통 등 검토)
 - 주요 지역별 가이드라인 수립
- 관리지침에 대한 공론화 및 공감대 형성
 - 다양한 의견 수렴 및 공감대 형성을 위한 추진체계 구축·운영
 - 관련계획과 조화를 위한 정부 등 관계부처 협의 및 대응방안 수립

〈2차년도 : '15.3 ~ '16.2〉

- 공원 주변지역 관리기본계획 확정
 - 체계적 관리를 위한 관리계획 방향 수립
 - 기존 관리계획 재정비 및 신규 관리계획 수립 대상지 범위·내용 검토
 - 도시계획시설 수요조사 및 주민편의시설 공급방안 검토
- 다양한 주체에 대한 지속적 대응 및 소통 추진
 - 전문가, 시민, 관련기관 등 공론화 및 공감대 형성 지속·대응
 - 용산공원 조성에 따른 이익 공유 및 확대 방안 마련

5 준공업지역 재생과 활성화 방안 연구 (학술용역)

○ 추진 목적

- 준공업지역 종합발전계획 수립 이후 문제점 등을 진단·보완하여 관리원칙을 재정립하고 개선방안 마련
- 준공업지역이 갖는 산업적 의미를 재검토하고, 미래산업 변화에 대응할 수 있는 신산업과 제조업의 재생을 위한 공간정책 제시

○ 추진 근거

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조(도시관리계획의 정비)
 - 5년마다 도시관리계획 타당성 여부 재검토·정비
- 2013년 도시계획국 신년 업무 보고('13.1.23)
 - 준공업지역의 본질적이고 종합적인 개선방안 마련
- 영등포구 현장시장실 운영('13.6.10)
 - 영등포 등 준공업지역 개선방안 종합연구

○ 추진 경과

- 준공업지역 종합발전계획 수립('09.8)
- 노후불량 지역 등 정비 및 산업비설의 계획적 확보
 - 우선정비대상구역 정비계획 수립(2개소), 공장부지 지구단위계획 수립(5개소)
- 준공업지역 도시계획적 관리방안 TF팀 운영('13.2.~6.)

○ 용역 개요(장기계속계약)

- 용역기간 : '14. 5. ~ '15. 8.(16개월)
- 소요예산 : '14년 400백만원 (총사업비 800백만원)
(단위 : 백만원)

계	'14	'15
800	400	400

- 발주방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 과업 내용

- 준공업지역의 산업 및 지역진단
 - 산업입지 및 집중도, 제조업의 입지 및 산업역사 등 실태 파악
 - 서울시 및 준공업지역의 산업역할과 제조업의 전망
 - 준공업지역의 정비역사 및 지역특성 진단
 - 준공업지역의 제도와 공간변화 진단
- 산업, 공간, 제도, 사업부문 계획을 통해 통합적 계획 수립
 - (산업) : 산업의 지속적인 성장과 육성, 보호를 위한 산업부문계획**
 - 육성산업과 보호산업의 연계 관리 강화
 - 일자리의 지속성을 위한 영세제조업의 보호방안
 - 산업역량 강화 지원 등에 관한 방안
 - (공간) : 매력적인 공간창출을 위한 다양한 공간관리의 기법계획**
 - 정비·보전·관리의 다양한 정비방안
 - 다양한 공간관리 기법에 따라 계획 상호간 연계방안
 - (제도) : 도시와 산업, 프로그램을 연계 강화계획**
 - 산업과 공간, 용도가 연계되는 프로그램적 제도 활용방안
 - 정비 규모 외에 관리와 보전, 용도와 위치에 따른 다양한 공간정비 접근성 확대계획
 - (사업) : 산업중심의 전략적 정비와 계획적 관리계획**
 - 사업의 다양성 확보방안 마련(점, 선, 면의 산업기반계획)
 - 산업활성화와 연계된 다양한 인센티브 계획
- 장·단기 운영방안 수립 및 공공의 역할방안 마련
 - 기존 제도 및 공간변화 진단을 통해 준공업지역 지역관리의 장·단기 운영계획 수립
 - 산업의 지속성과 활성화를 도모하기 위한 공공지원 방안
 - 공간정비시 운영 가능한 산업연계 및 영세제조업 등 지원방안
 - 국가산업단지(G-Valley)의 기본구상 및 역할정립 등 체계적인 관리방안에 대한 도시계획차원의 종합적인 가이드라인 마련
- 제도 개선방안 마련
 - 법령 및 관련계획의 제도개선 방안 제시

6 서울시 도시계획 연혁지 발간 (학술용역)

○ 추진 목적

- 2001년 이후 서울시의 도시정책과 도시계획은 급변하는 사회·경제환경에 선제적으로 대응하면서 지속가능한 도시조성에 많은 역할을 하였음.
- 이 시점에서 그 변화과정을 체계적·종합적으로 분석정리하여 지난 10여년 간의 도시계획에 대한 제반환경을 고찰할 필요성이 있으며, 미래 도시발전을 위한 전략 수립의 기반으로 활용코자 함

○ 추진 경과

- 10년 단위로 3회 연혁집 발간 ('77년, '91년, '01년)

○ 용역 개요

- 용역기간 : '14. 4 ~ '15. 2
- 소요예산 : 150백만원
- 발주방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

○ 과업 내용

- 공간적인 범위 : 서울특별시 도시계획구역(605.96 km^2)
- 시간적인 범위 : 2001년 ~ 2013년
- 내용적 범위
 - 국토종합계획 및 수도권정비계획의 주요내용 연혁
 - 도시계획관련 법제와 체계 변천
(국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시개발법, 도시 및 주거환경정비법, 도시재정비촉진을 위한 촉진법 등)
 - 2000년대 서울의 도시정책 및 계획의 변천
 - 2000년대 도시계획 분야별 주요 시책에 대한 연혁사항
(도시기본계획, 용도 지역·지구 및 구역, 도시계획시설, 지구단위계획, 도시교통, 도시계획위원회 심의관련 등)
 - 2000년대 도시계획 분야별 주요 시책에 대한 분석 및 평가

7 서울시 기본 및 특정경관계획수립 재정비 (학술용역)

○ 추진 목적

- 서울의 체계적 경관관리를 위하여 각종 경관자원의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항들을 수립하는 법정계획으로서, 상위계획 및 변화된 여건에 맞게 서울시 기본 및 특정경관계획의 체계적인 정비계획 수립

○ 추진 근거

- 경관법 제7조(경관계획의 수립권자 및 대상지역)
- 경관법 제15조 경관계획의 정비(5년마다, 의무화)

○ 추진경과 및 향후계획

- 2007. 5. 7 : 경관법 제정
- 2009. 4. 1 : 서울시 기본 및 시가지경관계획 시행
- 2010. 9. 1 : 서울시 특정(수변·자연녹지·문화재)경관계획 시행
- 2014. 5. : 기본 및 특정경관계획수립 재정비 용역발주

○ 용역 개요(장기계속계약)

- 용역기간 : 계약일로부터 18개월
- 소요예산 : '14년 250백만원 (총사업비: 600백만원)

※ 연차별 예산 (백만원)

'14년	'15년	합 계	비고
250	350	600	계속사업

- 발주방법 : 수의계약(서울연구원)

○ 과업(사업) 내용

- 경관계획의 기본 방향 및 목표에 관한 사항
- 지역특성을 고려한 다양한 경관유형 및 실행방안
- 경관형성의 전망 및 대책수립에 관한 사항
- 경관관리 행정체계 및 실천방안에 관한 사항
- 도심부관리 기본계획, 한강변 높이관리계획, 생활권계획등과의 연계한 정합성 유지등에 관한 사항
- 그 밖에 경관의 보전·관리 및 형성에 관한 사항으로서 경관법 개정에 따른 경관법시행령 및 경관계획수립지침에서 정하는 사항

8 서울경관 기록화 사업(5차) (일반용역)

○ 추진 목적

- '95년부터 매5년 단위 연속사업으로 급변하는 서울도시경관을 체계적·지속적으로 촬영함으로써 도시 변천사 자료를 기록함과 동시에,
- 도시경관관리 정책방향을 설정하기 위한 기초자료 및 서울의 모습을 널리 홍보하기 위한 자료로 활용

○ 추진 근거

- 서울모습담기 사업 추진계획[시장방침 제214호('95.3.8)]

○ 추진경과 및 향후계획

- '95~'96 : 서울모습 제1차 사진기록화 사업추진
- '99~'00 : 서울모습 제2차 사진기록화 사업추진
- '04~'06 : 서울모습 제3차 사진기록화 사업추진
- '09~'10 : 서울모습 제4차 사진기록화 사업추진

○ 용역 개요(장기계속계약)

- 용역기간 : 계약일로부터 24개월
- 소요예산 : '14년 212백만원 (총사업비 550백만원)

(단위 : 백만원)

계	'14	'15
550	212	338

- 발주방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 과업(사업) 내용

- 사진기록화사업 추진현황, 기초조사 및 지난 5년간 변화지역 분석
 - 기존 1차~4차사업 검토 및 서울 경관변화 분석 등
- 사진기록을 위한 기획연구 및 사진촬영
- 사진화보집 발간
 - 다양한 인쇄물을 출간하여 서울홍보물 등 기념품이 될 수 있도록 기획

9 생활권계획 수립 (기술용역)

○ 추진 목적

- 인구 천만 서울의 계획체계가 인구 10만의 도시와 동일하여, 계획의 자의적 유추해석 등으로 혼선 초래
- 산발적으로 기본계획과 관리계획의 중간단계인 비법정계획 수립·운용으로 계획체계의 혼란, 계획의 실행력 미비 등 문제점 발생
- 도시기본계획을 대권역, 자치구·지역생활권차원으로 구체화하는 중간단위 계획 운용
- 서울의 여건에 걸맞게 도시계획 체계 보강을 위한 “권역별 생활권계획 수립”

○ 추진 근거

- 도시기본계획 수립 지침 및 2030 도시기본계획

○ 추진경과 및 향후계획

- 학술연구용역 추진('12.4.5~'13.5.31(14개월), 서울연구원)
- 「선도적 도시관리를 위한 도시계획 체계 개선방안」 보고(시장,'12.5.7)
- 「생활권계획」 설명회 개최('13.3.18)
- 도시계획국 합동 워크숍 및 「생활권계획 수립지침」 검토 TF 운영(10차)
- 생활권계획 수립 용역 1차 발주 ('13.8)

○ 용역 개요(장기계속계약)

- 용역기간 : 2013.10 ~ 2016. 12 (39개월)
- 소요예산 : '14년 1,600백만원 (총사업비 6,351) (백만원)

'13년	'14년	'15년	'16	합 계
1,200	1,600	1,760	1,791	6,351

- 발주방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

○ 과업(사업) 내용

- 생활권 구분의 기준설정 및 생활권 구분
- 현황분석 및 주민의견을 바탕으로한 생활권별 도시계획 이슈 구체화
- 권역별 생활권 계획의 수립 및 결정 절차이행
- 지역생활권 계획의 수립
- 도시관리계획을 가이드할 수 있는 형태의 생활권별 계획도서 작성
- 생활권계획의 실현을 위한 주요사업/계획의 추진방안 제시
- 계획의 공론화 및 공감대 확보를 위한 절차 이행

○ 추진 목적

- 서울의 도시문제에 대한 개선방안 등 국제적인 전문가들을 통한 보다 다양한 시각의 상시 자문체계를 마련
- 성공한 도시재생 프로젝트 참여 전문가를 초청하여 기획과 사후관리 등 계획 전반의 모니터링 결과를 논의함으로써 우리 시정발전에 적극 활용

○ 추진경과 및 향후계획

- '08.12.13 : 제1회 서울국제도시자문단 회의
- '09.10.08 : 제2회 서울국제도시자문단 회의
- '10.12.09 : 제3회 서울도시정책 컨퍼런스 개최
- '11.12.15 : 제4회 서울도시정책 컨퍼런스 개최
- '12.11.23 : 제5회 도시정책컨퍼런스 개최
 - ※ 『시민공감대 형성을 위한 국내 정책자문단 운영과 미래도시포럼』으로 운영
- '13.09.26 : 제6회 서울도시정책 컨퍼런스 개최
- '14. 11 : 제7회 서울도시정책 컨퍼런스 개최

○ 용역 개요

- 용역기간 : 계약일로부터 10개월
- 소요예산 : 200백만원
- 발주방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 과업 내용

- 국제 학술행사 개최

국내외 지속가능한 도시발전을 위한 도시개발 사례를 조사하고 프로젝트 관련자를 초빙하여 논의의 장을 마련, 서울시 시책에 적극 활용

- 미래도시 포럼 개최

- 일반인, 전문가, 사업자 등 의견수렴이 필요한 과제에 대한 사회적 공감대 형성
- 분야별 원로, 명사, 정책자문단, 시공무원 등 설명 및 토론

Ⅲ **향후계획 및 행정사항**

예산편성 일정

- 예산부서 심의 및 실무조정 : 8.5(월)~9.17(화)
- 예산안 실·본부·국 조정회의 : 9.23(월)~9.27(금)
- 행정1·2부시장 주재 조정회의 : 10.3(목)~10.8(화)
- 시장 예산안 1차 보고 : 10.11(금)
- 시장주재 예산(안) 조정회의 : 10.14(월)~10.18(금)
- 시장 예산안 2차 보고 : 10.23(수)~10.24(목)
- 예산(안) 최종보고 및 확정 : 11.1(금)
- 2014 예산(안) 시의회 제출 및 기자설명회 : 11. 7(목)
- 2014 예산(안) 시의회 의결 : 12.16限

용역시행을 위한 사전절차 준비

- (공 통) 과업내용서 작성, 전문가 자문 등
- (학술용역) 자체학술용역심의, 학술용역심의
 - 정기 학술용역심의 : '13. 9 예정
- (기술용역) 기술용역타당성심사
 - 수시 심사 (사업계획 수립 후 예산반영 前)