

문서번호	공원녹지정책과-316
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
김은희	장상규	최현실	01/08 오해영



공동체활성화를 위한 녹지조성사업 추진계획

2014. 1.

공원녹지정책과

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 ■ (주민주도형 사업추진) 무 □
	● 이 해 당 사 자 : 유 ■ (토지보상) 무 □
	● 전 문 가 : 유 □ () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 □ () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ () 무 □
	● 기 타 사 항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 □ () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	● 기 업 : 유 □ () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 □ () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ () 무 ■

공동체활성화를 위한 녹지조성사업 추진계획

주민 생활권 주변에 주민참여 방식 녹지 공간 조성으로 공원소외 지역 해소 및 지역커뮤니티 형성 유도에 기여하고자 함

I 추진 개요

사업개요

- 대상지 : 2개소 251 m^2
(영등포구 대림2동 1025-48(152 m^2), 강북구 인수동 296-1(99 m^2))
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 녹지 및 공동체 공간 조성
- 사업비 : 1,515백만원(보상비 1,139 설계 및 조성비 376)
- 시행기관 : 2개 자치구(영등포구, 강북구)
- 예산과목 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 생활권주변 공원확충, 시책주요공원조성, 공동체활성화를 위한 녹지조성, 시설비 (도시개발특별회계)

중점 추진사항

- 사업추진 전 과정 코디네이터 도입 추진
 - ※ 코디네이터 : 주민의견 및 아이디어를 종합·정리하고 공원조성 방향 설정
마을공동체 종합지원센터, 시민단체 등 민간단체 활용

- 획일적 조성을 벗어나 지역별 특성화
 - 대상지별 여건에 맞는 다양한 규모와 컨셉으로 조성
 - 기존건물의 무조건 철거보다는 커뮤니티공간 등 활용방안 강구
 - 대상지 규모에 맞는 적정 컨셉 도입
 - 설계과정에 지역주민 의견과 다양한 아이디어 반영
 - 주민협의체 구성으로 조성컨셉, 도입시설, 사후관리 연계
 - 범죄예방환경 고려한 설계로 공간 안전성 확보
 - 공원등, CCTV설치, 개방형 설계 등으로 범죄예방환경 조성
- 조성 후 사후관리까지 책임지는 주민자율관리 체계 구축
 - 프로그램 운영 및 공원관리 등을 위한 주민 자율관리조직 결성

□ 추진일정

- '14. 1~4월 : 도시계획시설(공공공지) 결정 및 보상
- '14. 5~6월 : 주민의견수렴, 공원설계
- '14. 6~12월 : 공동체활성화 녹지공간 조성

Ⅱ


행정사항

- 도시개발특별회계로 도시계획시설(공공공지) 결정 절차 조속 시행
 - 매입협약이 가능한 경우 도시계획절차 이행과 동시추진
 - 경계측량비, 건물구조안전진단비, 보상비 등 발생 시 즉시 예산요구
- 연내 사업마무리를 목표로 사업추진
 - 주민의견수렴, 공원 조성안 등 계획안 사전준비
- 주민협의체 구성, 사업추진 과정 수시보고

붙임 : 도시계획사업 추진절차 1부.

붙임 도시계획사업 추진절차

○ 도시계획사업 추진절차(공공공지)



- 시보게재일 : 매주 목요일(게재자료 월요일까지 시민소통담당관 송부)