

				시 민
문서번호	조경과-353	주무관	조경관리팀장	조경과장
결재일자	2014.1.9.	배규중	김수영	이원영
공개여부	대시민공개	협력조		
방침번호		푸른도시국장		
		01/09 오해영		



2014년 지정보호수 유지관리사업 추진계획



2014. 1.

푸른도시국
(조경과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

2014년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수에 대해 외과수술, 병해충방제 등 유지관리를 통해 지속적인 생장을 도모하고, 보호수 주변 정비를 통해 지역주민의 휴식과 만남의 장소로 제공하고자 함

■ 추진방향

- 수목보호기술자의 정확한 진단에 의한 보호수 유지관리 사업 시행
- 직접적인 유지관리외에도 주변 여건을 고려한 생육환경 개선
- 보호수 주변 정비를 통해 지역주민의 휴식과 만남의 장소 제공

■ 사업개요

- 현 황 : 종로구 궁정동 55-3번지 회화나무 등 216주
- 사업기간 : 1999년 ~ 계속
- 사업내용
 - ▶ 병해충방제, 외과수술, 수형조절 등 보호수 생육환경 개선
 - ▶ 보호수 주변정비를 통해 만남과 휴식의 장소 제공
- 총사업비 : 14,160백만원('13년 이전 5,805, '14년 409, '15년 이후 7,946)

■ 그 간의 추진실적

- 기 간 : 1999년 ~ 2013년
- 규 모 : 유지관리 1,555주('13년 150주, 솜터조성 80 m^2 , 정비 541 m^2)
- 총사업비 : 5,805백만원('13년 493백만원)

2014년 사업계획

- 사업기간 : 2014. 1 ~ 10월
- 사업대상 : 21개 자치구 147개소 186주, 400^m²
 - ▶ 지정보호수 유지관리 : 146개소 185주
 - ▶ 지정보호수 주변정비(주민참여) : 1개소 1주 400^m²
- 사업내용
 - ▶ 병해충방제, 수형조절, 외과수술, 영양공급 등 보호수 생육환경 개선
 - ▶ 보호수 주변을 정비하여 만남과 휴식 장소로 제공
 - ▶ 사연있는 나무이야기 책자 제작(희망일기) : '14. 2월 완료 예정
- 사업비 : 409백만원

(단위 : 천원)

계	지정보호수 유지관리 (마을정자목 쉼터조성) [시설비]	지정보호수 주변정비 (주민참여) [자치단체자본보조]	비고
409,000	359,000	50,000	

- 예산과목
 - ▶ 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충,
 - 지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터조성), 시설비(401-01)
 - 지정보호수 주변정비(주민참여), 자치단체자본보조(403-01)
- 추진일정(기한)

지정보호수 유지관리	지정보호수 주변정비(주민참여)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 1. 10 : 관리비 재배정 ▶ '14. 1 ~ 2 : 설계시행 ▶ '14. 2 ~ 9 : 공사시행 ▶ '14. 10. 10 : 준공보고 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 1. 10 : 설계착수 ▶ '14. 2. 15 : 설계심의 ▶ '14. 2. 25 : 설계심의 조치결과 보고 및 보조금 지급 요청 ▶ '14. 3. 07 : 공사발주 ▶ '14. 4. 01 : 공사착공 ▶ '14. 5. 10 : 공사준공 ▶ '14. 5. 20 : 준공보고
※ 병해충방제, 외과수술, 영양공급, 수형 조절 등 공종별 유지관리 적기에 시행	

■ 추진방법

● 지정보호수 유지관리

- ▶ 유지관리비를 일괄 재배정하고, 유지관리 공종별(병해충방제, 외과수술, 영양공급, 수형조절 등) 추진 적기에 시행
- ▶ 공종이 단순하고 소액(주당 3백만원 내외)이므로 자체설계 시행하고 설계심의를 생략
- ▶ 수목보호기술자의 정밀진단 후 보호수 유지관리 사업 추진
- ▶ 수목식재, 조경시설물 설치는 가능한 배제하고 보호수의 생육환경 개선 및 안내판 정비 위주로 사업 시행
- ▶ 보호수 주변은 잔자갈, 초화류 등으로 피복하고, 헨스는 목재로 설치
- ▶ 소나무는 수형유지를 위한 적정한 속가지 제거작업을 통해 C/N율을 유지하여 고사 가지 발생 방지

● 지정보호수 주변정비

- ▶ 설계심의 후 자치구 보조금 지급 요청에 따라 보조금 지급
- ▶ 실시설계 등 관련 절차를 조속히 이행하여 상반기 중 공사완료
- ▶ 보조금 정산보고 및 집행잔액 반납 철저

■ 행정사항

- 사업 착공/준공보고 5일 이내 제출(보호수별 공사내용 첨부)
- 보호수 주변 각종 행위에 대한 사전 협의 철저
- 「서울특별시 보호수지정 및 관리에 관한 조례」에 의거 보호수 보호 및 점검, 관리대장 기록관리 철저
- “자생식물 및 산림유전자원보호구역 관리요령”이 폐지(‘13.10.30)되어 향후 법령 개정시까지는 “보호수 지정 및 관리지침” 적용

- 붙임 : 1. 2014년 사업대상지 및 가내시 내역 1부.
2. 착공/준공보고 서식 1부.
3. 보호수 지정 및 관리지침 1부. 끝.