

시 민

문서번호	문화정책과-8192
결재일자	2012.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	문화시설팀장	문화정책과장	문화관광디자인본부장
협 조	총무과장 신문팀장 법제심사팀장 계약2팀장		

**돈화문로 전통문화시설 운영방안 및  
디지털콘텐츠 구축방안 연구용역 시행계획**



2012. 6.

**문화관광디자인본부  
(문화정책과)**

## 사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민 참여 고려 사항	● 시민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 이해 당사자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 전문가 : 유 ■ ( 한옥자문회의개최:2회 ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
법령 및 기타 고려 사항	● 법령 규정 : 교통 ■ 환경 ■ 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	● 기타 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
	● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
타 자원 의 활 용	● 민간단체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 기업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
관계 기관 및 단체 협의	● 관계 기관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 관련 단체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■

# 돈화문로 전통문화 시설

## 운영 및 디지털콘텐츠 구축방안 연구용역 시행계획

돈화문로 디지털전시관 콘텐츠 구축 및 전통문화시설의 구체적인 운영방안을 검토하여, 경영합리화 및 운영활성화를 위한 방안을 도출해 향후 효율적인 운영자료로 활용코자 함.

### I 관련근거

- 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획(시장방침 제647호, '08.11.13)
- 돈화문 전통문화시설 건립계획(문화국장방침 제279호, '09.5.24)
- 2012년 정기 학술용역 심의결과(조직담당관, '11.9.30)

### II 용역의 필요성

- 궁중생활사 연구현황자료를 바탕으로 한 핵심콘텐츠의 개발
  - 디지털전시관(Digital Museum) 정보화전략계획(ISP)수립 등
- 돈화문로 전통문화시설(궁중생활사디지털전시관, 돈화문국악예술당)의 건립목적 및 환경 여건에 부합하는 구체적인 운영방향을 선정
  - 운영 · 시설관리 등 소요인력 분석, 조직구성안 및 위탁 등 운영방안
  - 홍보 · 마케팅, 주변유적 및 문화시설과 연계한 프로그램 개발 · 활용방안
  - 자동안내기기 등 관람안내체계 구축, 재정자립도 제고방안 도출 등
  - 중 · 장기발전방향 수립 등

### III

## 연구개요

- 과 제 명 : 돈화문로 전통문화시설 운영방안 및 디지털콘텐츠구축방안 연구
- 용역기간 : 7개월
- 총사업비 : 140백만원
- 수행기관 : 협상에 의한 계약으로 선정
  - 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제43조제1항

### 일 반 현 황

- 건립위치 : 종로구 와룡동 5-9 외 8필지
- 부지면적 : 1,866.8㎡
- 건립규모 : 2개동 총면적 3,287.5㎡(지하2~3층, 지상1층)
  - 궁중생활사디지털전시관(지하2/지상1층) : 전시실, 자료관, 뮤지엄샵 등
  - 돈화문국악예술당(지하3/지상1층) : 공연장, 연습실, 교육체험실, 전시판매장 등

### IV

## 과업내용

- 디지털전시물 구축을 위한 콘텐츠 개발 및 구현(디지털전시관)
  - 궁중생활과 관련 디지털콘텐츠 수요조사 및 기존구축 사례
  - 조선시대 궁중생활사 관련 연구 결과 조사 및 전시소재 발굴
  - 건립부지 문화재 조사결과에 따른 특화 소재 발굴
  - 궁중생활의 디지털 전시 콘텐츠 개발 방안 제시
  - 디지털전시관 정보화전략계획(ISP)수립
- 돈화문로 문화시설의 효율적 관리·운영방안 구체적 제시
  - 국악예술당 공연·교육 프로그램 개발
  - 디지털전시관, 국악예술당 관리·운영 방안 마련
  - 디지털전시관, 국악예술당 중·장기 발전방안 제시

## V

**향후 추진계획**

- 계약심사 의뢰 : 2012. 6
- 계약 및 시행 : 2012. 7
- 용역착수보고 : 2012. 7
- 용역중간보고(1차) : 2012. 9
- 용역중간보고(2차) : 2012. 11
- 용역중간보고(3차) : 2013. 01
- 학술용역사업 최종보고 : 2013. 2
- 학술용역 준공 : 2013. 2

따로붙임 : 1. 공고문(안) 1부.  
2. 원가계산서(안) 1부.  
3. 과업내용서 1부. 끝.

