

문서번호	조경과-622	시 민			
결재일자	2014. 1. 15.	주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
공개여부	대시민공개	소향순	한정훈	이원영	01/15 오해영
방침번호					

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

## 2014년 노후 마을마당 보수정비 계획



2014. 1.

푸른도시국  
(조 경 과)

## 사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 ■ ( 시민참여 사업전개 ) 무 □
	● 이 해 당 사 자 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 전 문 가 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 □ ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ ( 예시 : 일상감사 대상여부 등 ) 무 □
	● 기 타 사 항 : 고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 무 □
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 기 업 : 유 □ ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 ■ ( 해당 자치구 ) 무 □
	● 민 간 단 체 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ ( ) 무 ■

# 2014년 노후 마을마당 보수정비 계획

시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당이 조성된 지 오랜 시간 경과하여 노후된 상태로 수목보식 및 편의시설 등을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공하고자 함.

## I 추진 방향

- 노후도가 심한 마을마당(시유지)을 대상으로 수목보식 및 노후 시설물 정비
- 노후 시설물 정비와 관련 없는 추가 시설물 설치는 지양
- 수목보식 시 지역주민의 의견을 반영 유실수 등 선호수종 식재
- 지역 커뮤니티 공간 및 녹음이 있는 쾌적한 마을쉼터로 보수정비

## II 사업 개요

- 대 상 지 : 노후도가 심한 마을마당(시유지) 대상
- 사업내용 : 수목보식 및 노후 시설물 정비 등
- 사업기간 : 2013 ~ 2016(계속)
- 총사업비 : 3,200백만원('14년 702, '14년이후 1,100)

## III 2014년 사업계획

- 대 상 지 : 14개소(동대문구 장안동1마을마당 외 13개소)
- 면 적 : 6,533㎡
- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 수목보식 및 노후 시설물 정비 등
- 사 업 비 : 702백만원(시비)

- 시행기관 : 동대문구 등 11개 자치구(공원녹지과, 푸른도시과)
- 예산과목 : 조경과, 생활주변녹지확충, 생활주변녹지확충, 노후마을마당 보수정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)
- 중점추진사항
  - 설계·조성(나무심기 등)·사후관리 시 지역주민, 시민단체 적극 참여 추진
  - ※ 자치구 실정에 맞추어 지역주민이 참여하는 나무심기 추진위원회 등 구성

## **IV** 추진 일정

- 2014. 1월 : 사업계획 수립 및 시달
- 2014. 2월 : 주민 의견 수렴 및 주민설명회
- 2014. 2월 ~ 3월 : 실시설계 및 설계심의
- 2014. 4월 ~ 10월 : 공사발주 및 공사시행
- 2014. 11월 : 공사 준공

## **V** 사업 효과

- 시민 이용 불편 해소 및 민원 해결
- 미관 개선 및 쾌적한 휴식공간 제공

## **VI** 행정 사항

- 사업 추진 상 필요시 설계 및 공사과정에 서울시 ‘공공조경가 그룹’의 자문 및 지도 병행 추진
- 설계심의 결과에 따라 공사비 조정 배정 및 공사시행
- 사업 착공 및 준공보고 5일 이내 보고

- 붙임 1. 위치도 및 사업대상지 현황 1부.  
 2. 구별 세부대상지 및 가내시액 1부.  
 3. 보고서식 1부. 끝.