


시 민

문서번호	문화비축기지관리사무소-1480
결재일자	2019.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시민문화기획팀장	문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
이지선	서정화	07/08 남길순
협조	공원운영과장	배효성

문화비축기지 공간전환학교 추진계획



2019.7.

서부공원녹지사업소
(문화비축기지관리사무소)

문화비축기지 공간전환학교 추진계획

도시재생의 다양한 경과를 통해 탄생한 문화비축기지의 가치를 높이고 시민 편의를 증진할 수 있도록 공간 조사 및 연구를 추진, 개선하는 과정을 교육·협업 프로젝트로 수행하고자 함

1 추진배경 및 과정

협치위원회 '공간에너지 소위원회' 제안

- 공간 활용과 시민이용, 편의증진을 위한 개선 과정을 프로그램으로 활성화 하여 도시재생의 모범사례가 될 수 있도록 제안

문화비축기지 공간재생학교 운영자회의(문화비축기지관리사무소-1440호, '19.7.4.)

2 추진계획

사업개요

- 사업명 : 문화비축기지 공간전환학교
- 사업기간 : '19. 7. ~ 8.
- 사업예산 : 총 16,230천원
- 예산과목 : 문화비축기지 유지관리, 사무관리비
- 추진방법 : 일상경비 및 일반지출

추진체계

- 총괄 : 문화비축기지 기지장 및 시민문화기획팀
- 운영위원 : 이윤하(협치위원, 건축사사무소 노뚝돌 대표),
이영범(협치위원, 경기대 건축학과 교수),
정기황(사단법인 문화도시연구소 소장),
박준호(건국대학교 건축전문대학원 겸임교수)
- 튜터 : 스튜디오(3반) 운영 (이윤하, 정기황, 박준호)

○ 추진과정

방침수립	⇒	참가자 모집	⇒	교육 및 스튜디오	⇒	결과 발표 및 자료집 제작
커리큘럼 및 운영계획 수립		모집 및 면접		강의, 그룹별 연구, 사례발표 등		결과물 발표 및 성과공유, 자료집 결과발표 8.27.(화) 자료집제작 9월
~7.8.		모집 ~7.24. 면접 7.26.(금) 16:00		8.2.~8.27. (8회)		

3 참가자 모집계획

□ 모집대상 및 선정기준

- 모집대상 : 건축·공간에 관심있는 시민(20명 내외)
- 참여조건 : 전체 일정 중 80% 이상 필참(수료증 발급)
- 참가비 : 무료
- 모집기간 : '19.7.10.~7.24.
- 모집방법 : 지원서 이메일 접수
- 참가자 면접심사
 - 면접일정 : 2019.7.26.(금) 16:00~18:00
 - 면접위원 : 튜터 3인(이윤하, 정기황, 박준호)
- 선정기준
 - 건축 및 공간에 대한 경험 및 이해도
 - 강의 참석 및 활동 가능성

4 교육프로그램 계획

회차	날짜	1교시(강의) 13:00~15:00		2교시(프로젝트수업) 15:00~18:00
1회	8.2.금	문화비축기지 건축과 운영	ROA, 기지	소개 및 조편성
2회	8.6.화	공간재생과 살림의 도시	이영범	공간탐색 및 조별 시나리오

3회	8.9.금	공간과 인문학	전인호	대지 조사 및 분석
4회	8.13.화	건축과 인권	이윤하	스페이스 프로그램
5회	8.16.금	로컬리티	정기황	공간계획1
6회	8.20.화	건축과 여행	박준호	공간계획2
7회	8.23.금	생태건축	이윤하	패널·모형 제작
8회	8.27.화	발표 및 크리틱	운영위원 4인	성과공유회

5 예산계획

○ 소요예산 : 금16,230천원(금일천육백이십삼만원)

○ 산출내역 (단위 : 천원)

구 분	산출내역	산출내역	금 액
강사료	강연	400천원 X 8회 ※2시간,일반1급,자료	3,200
	스튜디오	320천원 X 3명 X 8회 ※3시간,일반2급	7,680
	보조강사	200천원 X 8회 ※5시간,보조강사	1,600
심사수당	면접위원	150천원 X 3명	450
성과공유회	행사	1식	1,000
진행비	다과비	50천원 X 8회	400
	재료비	500천원 X 3팀	1,500
	수료증제작	10천원 X 20개	200
	자료집 출력제본비	10천원 X 20부	200
합 계			16,230

○ 예산항목 : 문화비축기지 유지관리 및 운영, (100-201-01)사무관리비

○ 집행방법 : 직접집행(일반지출 및 일상경비)

붙임 1. 문화비축기지 공간전환학교 참가자 모집 공고 1부. 끝.