

()얼트씨

04516 서울시 중구 정동길 12-11(정동, 카리스타워 4층) / T: (02) 777-2891 F: (02) 777-1494 / 담당 김희정(hjkim@alt-c.co.kr)

문서번호 : 얼트씨 제 19-0902 호

시행일자 : 2019. 9. 3

수 신 : (재)서울디자인재단

참 조 :

제 목 : [2019 서울디자인위크 전시 기획 및 운영] 사업비 변경 및 계약기간 연장 승인 요청의 건

선 결			지 시	
접 수	일자 시간	. . :	결 재 · 공 람	
	번호			
처리부서				
담당자				

1. 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 재단과 계약체결(2019. 5. 23)한 [2019 서울디자인위크 전시 기획 및 운영] 관련입니다.

3. 다음의 사유로 인하여 당초 사업비의 변경, 증액 및 계약기간을 연장하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 용역명 : 2019 서울디자인위크 전시 기획 및 운영

나. 변경사유 : 과업추가(전시컨텐츠 및 단행본 제작 추가) 및
전시일정 변경에 따른 계약기간 연장

다. 당초계약금액 : 금오억육천칠백만원정(₩567,000,000)

라. 변경후금액 : 금육억일천칠백육십만원정(₩617,600,000)

마. 증감액 : 금오천육십만원정(₩50,600,000)

바. 당초계약기간 : 2019.5.23 ~ 2020.1.31

사. 변경계약기간 : 2019.5.23 ~ 2020.2.21

붙임 1. 변경산출내역서 1부. 끝.

대 표 이 사 엄

