

04349 서울시 용산구 이태원로27길 101 T. 070-4410-7377 F. 02-790-2889 E-mail : civil201@naver.com

문서번호 : 안주 2019 - 048 호

시행일자 : 2019년 9월 30일

수 신 : (재)서울디자인재단

참 조 :

제 목 : 2019년 오픈크레이팅 및 바우하우스 전시 운영인력 위탁용역 계약금액 변경 합의각서 제출의 건

1. 귀재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀재단과 계약한 2019년 오픈크레이팅 및 바우하우스 전시 운영인력 위탁용역이 아래와 같이 변경되어 합의각서를 제출합니다.

- 아 래 -

1. 계약건명 : 2019년 오픈크레이팅 및 바우하우스 전시 운영인력 위탁용역
2. 계약일자 : 2019년 5월 23일
3. 계약기간 : 2019년 6월 7일 ~ 2020년 1월 31일
4. 변경사항

과업내용	전시일정 변경	전시 오픈일 변경 및 기간 연장	비 고
계약금액	변 경 전	금삼천오백일십사만육천일백원정(W35,146,100)	전시일정 변경(연장)에 따른 계약금액 증가
	변 경 후	금사천일백육십육만팔천이백이십원(W41,668,220)	
	증·감액	6,522,120원 증가	

끝.

붙 임 : 1. 합의각서 1부.

주 식 회 사 안 주



합 의 각 서

1. 계약전명 : 2019년 오픈큐레이팅 및 바우하우스 전시 운영인력 위탁용역
2. 계약업체 : (주)안주
3. 계약금액 : 금 삼천오백일십사만육천일백원정 (₩35,146,100)
4. 계약연월일 : 2019.5.23
5. 계약기간 : 2019.06.07 ~ 2020.01.31
6. 변경사항

과업내용	전시일정 변경	전시 오픈일 변경 및 기간 연장
계약금액	당 초	금삼천오백일십사만육천일백원정 (₩35,146,100)
	변경후	금사천일백육십육만팔천이백이십원정 (₩41,668,220)
	증·감액	6,522,120원증가

7. 변경사유 : 전시일정 변경/연장에 따른 계약금액 증가

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019.9.30.

발 주 기 관

상 호 : (재)서울디자인재단

주 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 283 서울디자인지원센터

대표자성명 : 최경란 (인)

계 약 상 대 자

상 호 : (주)안주

주 소 : 서울특별시 용산구 이태원로27길 101(한남동)

대표자성명 : 신리나 (인)

(재)서울디자인재단 귀하