

휴일 작업 승인 요청서

- 공사명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사
- 요청번호 : 종각역 2019-22호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2019.11.02~11.03일 시간 : 07:30~16:30	공휴일 작업 (토,일요일)	종각역 현장내	시공사	0		
			발주청			
			감리사			
작업내용		▶ 2019.11.02~11.03(토,일요일) - 내부 비계 및 안전발판 해체 및 반출 - 작업인원: 특별인부 6명, 비계공 4명, 직원 1명				

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 10. 30.

현장대리인 : 윤 재상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-22호 (휴일)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.11.02(토요일) ~11.03일(일요일) 07:30~16:30(8시간) 누계 : 시간	비계, 발판 해체 및 반출 작업공사	초급	김도한		

2019. 10. 30.

책임건설사업관리기술자 김민규



서울특별시도시기반시설본부장 귀하