

·The future we will create



주식회사 천 일

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장

(참 조) 방재시설부 치수시설과장

제 목 휴일작업 승인 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 동경중랑 제 2019-19호(2019.11.01.)와 관련입니다.
3. 우리회사에서 건설사업관리용역 수행중인 “중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사” 와 관련하여 휴일작업 승인 요청이 있어 「건설공사 사업관리 검토기준 및 업무수행지침」 제11조 ④항에 의거 보고합니다.

붙 임 : 1.휴일작업 승인 요청서 1부.
2.시공사 공문 사본 1부. 끝.

중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사
책임건설사업관리기술인 박 승 욱 (인)




담당	분야별기술인 박성호	분야별기술인 남기원	책임건설사업관리기술인 박승욱
시행	천일 중랑천(감)제19-49호 (2019.11.01)		접수 (2019. . .)
부서	(04808) 서울시 성동구 용답동 228-1(천호대로366) 207호 건설사업관리단		
직통	070-4109-9414	팩스 02-426-1823	메일 esaya1@hanmail.net

역사와 전통, 창조와 발전의 기업

유 한 회 사 동 경 건 설

전북 완주군 봉동읍 완주산단 6로 212 ☎(063)262-7669 FAX: (0303)3130-7669



문서번호 : 동경중랑 제 2019 - 19호

시행일자 : 2019년 11월 01일

(경 유) :

수 신 : 책임건설사업관리 기술인

참 조 : 담당자

선 결	안장 박승욱	지 시			
접 수	일 자	2019. 11. 1	결 재 공 람		
	기 간	14:10			
	번 호	No. 21			
	처 리 과				
	담 당 자				

제 목 : 휴일작업 승인 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 회사에서 도급시공하는 “중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사”와 관련하여 휴일작업 승인요청을 불임과 같이 제출 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 휴일작업 승인 요청서 1식 끝.



중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사
현 장 대 리 인 김 병 균 (인)



(야간, 철야, 휴일)작업 승인 요청서

번호 : 중랑천(송정1지구)2019-01

2019. 11. 1.

받음 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 책임건설사업관리기술자


다음과 같은 (야간, 철야, 휴일)작업을 실시할 계획이오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

구분	위치 및 공종	작업일시	원도급사	협력업체	출력인원	투입장비	비고
부대공	송정1지구 가물막이 가도설치 표토제거	2019.11.02	(유)동경건설		보통인부6명	굴삭기(0.6W)-1대 굴삭기(0.3w)-2대 덤프(15TON)-1대	

※ 사유 : 공정단축을 위한 주말작업 추진.

※ 당일 날씨상태에 따라 작업여부 변경가능

시공사 현장대리인 김 병 균 (인)



(야간, 철야, 휴일)작업 승인요청 결과통보

번호 : 중랑천(송정1지구)2019-01

2019. 11. 1.

받음 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

문서번호 중랑천(송정1지구)2019-01로 요청한 (야간, 철야, 휴일) 작업에 대하여 다음과 같이 통보합니다.

1. 승인 불승인

2. 지시사항 : 작업원 안전모 착용

담당 건설사업관리기술자 박 성 호

책임 건설사업관리기술자 박 승 욱

