

지 시 부

문서번호 : 옥상태양광 설치 2019-2호

날짜 : 2019.10.16.(수)

수 신 : 솔라리버(주) 현장대리인

발 신 : 서울주택도시공사 에너지사업부 직 책 : 전기3급 성 명 : 김수경



구 분	지 시 내 용	비고
태 양 광 발 전 설 비 추 가 설 치 가 능 단 지 확 인 요 청	<p>1. 2019년도 신재생에너지 주택지원사업에 따라 시행 중인 “마장 에스에이치빌 아파트 외 3개단지 태양광발전장치 구매 설치” 건과 관련하여 계약 단지 중 거여6단지 아파트 (30kW)관리사무소로부터 태양광 설비 설치 철회 요청(태풍피해로 인한 옥상 누수 현상 발생)이 있어 통보하오니, 계약된 단지 중 태양광 설비 추가 설치(30kW) 가능 여부를 회신하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 추가 설치 확인 시 유의 사항</p> <ul style="list-style-type: none">1) 서울시 태양광 설비 설치 가이드라인 준수2) 시설물의 유지관리가 가능하도록 추가 배치3) 계약 시 규격을 준수하여 추가 (10kW, 20kW 각 1개소) <p>나. 추가설치 가능 시 제출 내용 (공문제출)</p> <ul style="list-style-type: none">1) 추가 설치가 가능한 단지별 용량 (변경 전.후)	

수 령 인 : 솔라리버(주) 현장대리인 (인)