

연장(휴일, 야간)근무 승인 요청서


- 문서번호 : 노들섬 2019년 제 86 호
 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성공사
 수 신 : 책임건설사업관리기술자
 작업내용 :

2019 년 11 월 22 일

작업일시	작업시간	작업형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2019. 11. 23(토)	8시간 (주간)	휴일 근무	◆동측 -석쌓기작업, 식재(소나무)작업 -중간부 초화류 식재	동, 서측 공사범위 내	조경공	9	크레인 50t, 굴삭기 03w, 015	3
2019. 11. 24(일)			◆동측 -석쌓기작업, 식재작업 -중간부 초화류 식재		조경공	9	굴삭기 03w, 015	2
시공사근무자	2019. 11. 23	- 현장관리 : 김 형 규, 김 창 영						
	2019. 11. 24	- 현장관리 : 김 형 규, 김 창 영						
근무사유	동측 조경 작업							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

현장대리인 김 창 영



연장(휴일, 야간)근무 승인서

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성공사
 수 신 : 현장대리인

2019년 11월 22일

문서번호 노들섬 2019년 제 86호 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니, 품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 작업내용 :

일자	사업관리단 근무자	근무사유
2019.11.23, 24	김 창 영	동측 조경 관리

※승인조건

- 지방자치단체 입찰및계약집행기준)행정안전부 예규 제88호, (2017.4.11.)제13장 공사계약일반조건제5절 공사계약의 이행(6.휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추가 비용을 청구 할 수 없다.
- 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2019년 11월 22일

책임건설사업관리기술자 : 박 승 훈 (인)