

휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사
- 요청번호 : 종각역 2019-39호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019.12.07~12.08 시간 :07:30~17:00	휴일,야간 작업 (토,일요일)	종각역 현장내	시공사			
			발주청	0		
			감리사			
작업내용	▶2019.12.07~12.08(토,일요일) - 창호공사,목공사,금속공사,도장공사 - 작업일정 으로 인한 휴일작업 및 야간공사(도장공사) - 작업인원:창호공사3명,목공사3명,금속공4명,도장공사4명,직원1명					

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 12. 05.

현장대리인 : 윤 재상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-39호 (휴일 및 야간)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.12.07(토요일) 07:30~17:00(8.5시간)	행사 일정 으로 인한 휴일 및 야간공사	초급	김도한		
2019.12.08(일요일) 07:30~17:00(8.5시간)		특급	한광희		

2019. 12. 05.

책임건설사업관리기술자 김 민규 (인)



서울특별시도시기반시설본부장 귀하