

인터페이스 관리계획서 검토결과

■ 과업명 : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역

■ 검토결과

연번	Contents	Sub-Contents	검토결과 및 보완사항	
제1장	개요	1.1 과업명 1.2 과업목적 1.3 과업위치 1.4 과업일정 1.5 용역사 1.6 인터페이스 관리목적	적합	-
제2장	인터페이스 관리 계획	2.1 분야간 인터페이스 관리계획 2.2 분야간 인터페이스 관리절차 2.3 분야간 인터페이스 주요내용	적합	-
제3장	시스템 분야간 인터페이스 항목	3.1 공통사항 3.2 신호분야 3.3 전력분야 3.4 정보통신분야 3.5 기계분야 3.6 PSD분야	<u>미흡</u>	○ 3.1 공통사항의 각 항목별 추진주체(분야) 없음 ▶ 추진주체(분야) 제시 필요 ○ 시스템 토폴로지(구성도) 미비 ▶ 구체적 작성 필요(전체, 분야별)
제4장	건축분야와 시스템 분야간 인터페이스 항목	-	<u>미흡</u>	○ 대외 연계 시스템 등 「어느 분야에도 속하지 않은 시설물」에 대한 인터페이스 정의 및 추진주체(분야) 추가 필요