

준공 정산 합의서

계 약 명	봉천두산 외 4개단지 수도꼭지 교체공사
공사기간	2019년 07월 18일 ~ 2019년 12월 17일

당사는 서울주택도시공사와 상기 계약을 체결하여 2019년 12월 00일 준공시 상기계약의 계약내용을 다음과 같이 변경함에 대하여 협의하고, 하등의 이의를 제기하지 않고 계약자로서 의무를 성실히 이행할 것을 약속 합니다.

합 의 내 용

협ის사항	당초 계약금액	준공 정산금액	증감금액
계약금액정산	448,318,300	406,229,000	(감)42,089,300
조정사유	입주민 장기부재에 따른 미설치물량 정산 및 법정 비용 정산		

본 계약을 위와 같이 변경 정산하기로 합의한다.

2019년 12월 17일

발 주 처 주 소 : 서울특별시 강남구 개포로 621
 상 호 : 서울주택도시공사

계약상대자 주 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 63, 305호
 상 호 : 주식회사 삼용
 대 표 : 윤 화 순

