

2018년 DDP 민간대행사업비 정산서

2019. 12. 20



사업명	예산액			증감/사유	시 교부액			집행액	기간연장예산	반납 예정액
	당초	1차 변경	2차 변경		계	1차	2차			
계	1,855,000,000	3,645,000,000	3,645,000,000	사업내용 일부 변경 등	3,645,000,000	1,250,000,000	2,395,000,000	3,458,562,470	130,000,000	56,437,530
1. DDP 시설개보수	1,705,000,000	3,295,000,000	3,095,000,000	BF 시설 인증사업(130,000,000원)은 '20년 6월말로 기한 연장	3,095,000,000	1,100,000,000	2,195,000,000	2,908,562,470	130,000,000	56,437,530
2. 콘텐츠공간 리뉴얼	150,000,000	350,000,000	550,000,000	디자인전시관 개선, 전시시설물구축 사업을 연기 후 그 예산 200,000,000원을 콘텐츠공간 리뉴얼 사업으로 투입	550,000,000	150,000,000	200,000,000	550,000,000	0	0

발생이자 수입은 사업완료 기준으로 이자발생액이 변경 가능함으로 통장잔액에 따라 정산금액과 별도로 반납 예정

*총반납금액 :

(단위: 원)

이자수익	비고
사업완료(BF인증 사업) 후 정산	결정 이자 수입은 사업완료 후 통장 해 지시 구분

56,437,530

(단위: 원)

사업명	예산액				시 교부액		
	당초	1차 변경	2차 변경	증감/사유	계	1차	2차
계	1,855,000,000	3,645,000,000	3,645,000,000	사업내용 일부 변경 등	3,645,000,000	1,250,000,000	2,395,000,000
1. DDP 시설개보수	1,705,000,000	3,295,000,000	3,095,000,000	BF 시설 인증사업(130,000,000원)은 '20년 6월말로 기한 연장	3,095,000,000	1,100,000,000	2,195,000,000
2. 콘텐츠공간 리뉴얼	150,000,000	350,000,000	550,000,000	디자인전시관 개선, 전시시설물구축 사업을 연기 후 그 예산 200,000,000원을 콘텐츠공간 리뉴얼 사업으로 투입	550,000,000	150,000,000	200,000,000

(단위: 원)

사업명	예산액	집행액	기간연장예산	반납 예정액	비고
계	3,645,000,000	3,458,562,470	130,000,000	56,437,530	
1. DDP 시설개보수	3,095,000,000	2,908,562,470	130,000,000	56,437,530	발생 이자 수입은
2. DDP 편의시설물 개발 및 구축	550,000,000	550,000,000	0	0	사업완료 후 통장 해지 시 교부 사업비

*발생 이자 수입은 시 교부 사업비 정산금과 별도로 반납

2018년 DDP 민간대행사업비 정산내역

회계일자	NO	적요	거래처	지출금액	작성부서	증빙서류	비고
2019/11/05		DDP 살림1관 시민라운지 인테리어 공사 선급금 지급 계획	이상건축(주)	420,000,000	공간운영팀		
2019-12-20		DDP 살림1관 시민라운지 인테리어 공사 잔급 지급 계획	이상건축(주)	130,000,000	공간운영팀		
2. 콘텐츠공간리뉴얼				550,000,000			
누계				3,458,562,470			